Kwartaal Monitor Opgave Bouwende Stad
Planning volgende 3 kwartalen

PlanCapaciteitNieuw
10 333

GeplandKwartaalNaam
Multiple values

BeschouwdePerio..
- [ ] Q1 2019
- [ ] Q1 2020
- [ ] Q1 2021
- [ ] Q2 2019
- [ ] Q2 2020
- [x] Q2 2021
- [ ] Q3 2019
- [ ] Q3 2020
- [ ] Q4 2018
- [ ] Q4 2019
- [ ] Q4 2020

Fase

GeplandKw..	Lijn	LijnProjectNaam	ProjectNaam	Best. Plan	GREX	ouwenvelop	Gunning opdracht
Q3 2021							
			115				
	Wijkontwikkeling	Wielwijk	Admiraalsplein		100		100
Q4 2021							
Q1 2022							