


## NOTITIE ORGANISATIE, VERSIE 5

Plaats/datum : Houten, 13 mei 2008  
 Project : 5214 - Sportboulevard Dordrecht  
 Betreft : projectorganisatie  
 Behandeld door : de heer ir. R.A. van der Wal  
 E-mail : ra.van.der.wal@bbn.nl  
 Doorkiesnummer : 088 - 226 74 30  
 Faxnummer : 088 - 226 74 04  
 Bestandsnaam : f:\werken\w5200\5214 sportboulevard te dordrecht\prm\notities\notitie  
 organisatie versie 6.doc  
 Aantal pagina's : 5

Voor het project Sportboulevard is een organisatiemodel geïmplementeerd. Dit model is schematisch weergegeven in figuur 1. In het onderstaande wordt het functioneren van de verschillende groepen toegelicht.



<b>Groep</b>	<b>Stuurgroep Sportboulevard</b>
Deelnemers	Wethouder Lagendijk, bestuurlijk opdrachtgever Sportboulevard en Gezondheidspark Mevrouw Havekes, Ambtelijk opdrachtgever Sportboulevard De heer Ronken (ad hoc) De heer van de Graaf, voorzitter Sportraad De heer Van der Wal, procesmanager Sportboulevard Voorzitters werkgroepen op uitnodiging. Ntb, (notulen)
Vergaderfrequentie	Eens per 8 weken
Doelstelling/ taakstelling	Strategische aansturing van het project Nemen van besluiten binnen het mandaat van de raad Goedkeuren van faseresultaten Goedkeuren van voortgangsrapportages (kwaliteit, tijd, financiën) Vorbereiden van besluitvorming in B&W en communicatie met de gemeenteraad
Tijd	Betrokkenheid tot en met de oplevering en ingebruikname van het project.

<b>Groep</b>	<b>Opdrachtgeversoverleg</b>
Deelnemers	Wil Ronken, Ambtelijk opdrachtgever Gezondheidspark, Gebiedsontwikkelaar Wiebe van der Vlugt, hoofd Grondbedrijf Pieter Bekkers, gemeentelijk projectleider Gezondheidspark Hans Boskamp, planeconoom Gezondheidspark Rinald van der Wal, procesmanager Sportboulevard Lianne Horstman, secretariaat/verslag
Vergaderfrequentie	Eens per maand
Doelstelling/ taakstelling	Onderlinge afstemming van gemeentelijke processen en gemeentelijke belangen, gevoed door opgedane ervaringen in de beide projectgroepen, alvorens standpunten van de gemeente worden ingenomen in de beide stuurgroepen. Afstemmen van gezamenlijke aspecten, synergie, parkeren, etc.
Tijd	In elke geval nog geheel 2007 en 2008.

<b>Groep</b>	<b>Projectgroep Sportboulevard</b>
Deelnemers	Mw Havekes, Ambtelijk opdrachtgever Rinald van der Wal, Procesmanager (voorzitter) Marieke Spruijt, voorzitter werkgroep Ontwerpteam Marcel vd Priem, voorzitter werkgroep Exploitatie en Gebruikers, personeel Michel van Leemput, Controler MO Paul van Hattem, strategisch beleidsmedewerker, sector MO Tjebbe Wil, communicatie Gabriela Schumann, MO (notulen),
Vergaderfrequentie	Eens per 2 à 4 weken (afhankelijk van de fase waarin het proces zich bevindt).
Doelstelling/ taakstelling	Operationele coördinatie van de werkzaamheden van de verschillende werkgroepen Bewaking planning Bewaking budget Formuleren van beslispunten Signaleren van knelpunten Vorbereiding van besluitvorming in de Stuurgroep
Tijd	Tot en met de oplevering van de Sportboulevard.

<b>Groep</b>	<b>Projectgroep Gezondheidspark</b>
Deelnemers	Rob ten Cate, Projectdirecteur Gezondheidspark Vertegenwoordigers MultiVastgoed Vertegenwoordigers Albert Schweitzer ziekenhuis Pieter Bekkers, gemeentelijk projectleider Gezondheidspark Hans Boskamp, planeconoom Gezondheidspark Marieke Spruijt, bouwmanager Sportboulevard, Rinald van der Wal, procesmanager Sportboulevard (ad hoc) Lianne Horstman, secretariaat/verslag
Vergaderfrequentie	Eens per 2 weken
Doelstelling/ taakstelling	Operationele afstemming/coördinatie van de verschillende projecten binnen het project Gezondheidspark/Sportboulevard Afstemming op het gebied van tijd, programma, kwaliteit Inventariseren van knelpunten Vorbereiding van besluitvorming c.q. beslechting van geschillen in de Stuurgroep Gezondheidspark
Tijd	Tot en met de oplevering van het Gezondheidspark, waarbij de participatie van deelnemers afhangt van de voortgang van de verschillende projecten.

<b>Groep</b>	<b>Werkgroep Bouwvergadering</b>
Deelnemers	<p>Marieke Spruijt, Bouwmanager (vertegenwoordiger opdrachtgever)            Jaap Oskam en Hans Colijn, Directievoering (voorzitter)            Aannemer: Heerkens van Bavel / Remmers            Installateur E en W: Installatiebedrijf Andriessen            Architect: Hooper architects            Constructeur: PBT            Installatieadviseur: Techniplan            Jan Zuidema, Toezichthouder (verslag)            Eduard Leurs, manager Aquapulca (als toehoorder namens de gebruiker aanwezig)</p>
Vergaderfrequentie	Eens per 4 weken
Doelstelling/ taakstelling	<p>Daadwerkelijke realisatie van de Sportboulevard            Bewaking van kwaliteit            Bewaking planning            Bewaking budget            Inventariseren van knelpunten            Voorleggen van de knelpunten aan de Projectgroep</p>
Tijd	Functioneert tot en met de oplevering van de Sportboulevard

<b>Groep</b>	<b>Werkgroep Werkvergadering</b>
Deelnemers	<p>Aannemer: Heerkens van Bavel / Remmers (voorzitter en verslag)            Installateur E en W: Installatiebedrijf Andriessen            Architect: Hooper architects            Constructeur: PBT            Installatieadviseur: Techniplan            Hans Colijn/ Jan Zuidema, Toezichthouder            Hoofden technische dienst van Aquapulca en Drechtstedenhal</p>
Vergaderfrequentie	Eens per 2 weken
Doelstelling/ taakstelling	<p>Daadwerkelijke realisatie van de Sportboulevard            Afstemmen inhoudelijk technische zaken            Signaleren van knelpunten</p>
Tijd	Functioneert tot en met de oplevering van de Sportboulevard

<b>Groep</b>	<b>Gebruikers/Exploitatie</b>
Deelnemers vóór de aanbesteding	<p>Marcel vd Priem, wnd directeur Sport en Recreatie (voorzitter)            Eduard Leurs, manager Aquapulca            Dennis van Rijswijk, directeur Drechtstedenhal            Hoofden technische dienst (ad hoc)            Contactpersoon/onderhandelaar verenigingen</p>
Deelnemers ná de aanbesteding:	<p>Marcel vd Priem, wnd directeur Sport en Recreatie (voorzitter)            Vertegenwoordiger exploitant            Vertegenwoordiger gemeente Dordrecht, MO            Contactpersoon/onderhandelaar verenigingen            Hoofden technische dienst (ad hoc)</p>

Doelstelling/ Taakstelling	Vorbereiden van de uiteindelijke exploitatie van de Sportboulevard Overleg met de exploitant over de nog te nemen beslissingen in het bouwtraject die verband houden met de exploitatie Voeren van overleg met verenigingen Implementeren van de afgesloten contracten met verenigingen
Tijd	Vooralsnog tot en met de oplevering

<b>Groep</b>	<b>Werkgroep Vastgoedbedrijf</b>
Deelnemers	Marieke Spruijt (voorzitter) Vertegenwoordiger vastgoedbedrijf Adviseurs (ad hoc)
Vergaderfrequentie	Ad hoc
Doelstelling/ Taakstelling	Vorbereiden van de opname van de Sportboulevard in de vastgoedportefeuille van het vastgoedbedrijf
Tijd	Ad hoc

<b>Groep</b>	<b>Werkgroep Parkeerbedrijf</b>
Deelnemers	Jaap Oskam/ Hans Colijn (voorzitter) Marieke Spruijt (ad hoc) Pieter Bekkers (ad hoc) Vertegenwoordiger parkeerbedrijf Adviseurs (ad hoc)
Vergaderfrequentie	Ad hoc
Doelstelling/ Taakstelling	Vorbereiden van de oplevering van de parkeergarage Sportboulevard aan het parkeerbedrijf
Tijd	Ad hoc