

[REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** dinsdag 21 juni 2022 08:19  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** 20220620 risico actualisatie Admiraalsplein.xls  
**Bijlagen:** 20220620 risico actualisatie Admiraalsplein.xls

Hoi [REDACTED],

Hierbij de tabel met de risico inventarisatie van 20-6-2022.  
Uiteraard is deze inventarisatie en analyse nog niet af.

Jullie kunnen zelf de maatregelen toevoegen in de vorm van een actielijst in de projectgroep. Denk hierbij aan Reduceren, Overdragen (bij een andere partij leggen), Elimineren of Accepteren.

Het is goed om hierbij de AOG te betrekken, hoe hij aanlijkt tegen het beheersen van de belangrijkste risico's. Maak de acties SMART door de maatregel in het project meteen als actie te benoemen: Wat, Wie doet het en Wanneer is de actie gereed.

Neem de acties dan ook op in de agenda van de projectgroep vergaderingen, zodat ze worden gemonitord en uitgevoerd.

Het vervolg om de risico's te kwantificeren ten behoeve van verwerking [REDACTED] kan ook binnen het kernteam (samenstelling zoals bij de inventarisatie) gebeuren.

het gaat om kans van optreden (%) en vooral om de netto financiële impact op de grondexploitatie (= de mogelijk te verwachten afwijking op de vastgestelde raming na het nemen van de beheersmaatregel).

Ik kan jullie desgewenst hierbij ondersteunen of adviseren, laat maar weten.

[REDACTED]