

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: maandag 6 december 2021 13:52
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: RE: Notulen overleg projectgroep Admiraalsplein 14-09
Bijlagen: RE: Notulen overleg projectgroep Admiraalsplein 14-09

[REDACTED],

Als aanvulling op de mail van 3-12 -2021, zie bijlage hierbij nog een reactie van de beheerder bomen,

Hoi [REDACTED],

Een kapvergunning verlengen is niet mogelijk, Er zal opnieuw een bezwaarprocedure moeten worden doorlopen. Ik zie ook in de BEA dat deze bomen dood hout bevatten en uitzakkende takken hebben.

Bij het niet kappen voor het verlopen van de vergunning zullen de bomen ook moeten worden gesnoeid.

Mogelijk is het verstandiger om de bomen nu al te kappen en een verzoek te doen voor het later terug planten van de bomen van de herplant verplichting.

Ik verwacht eventueel wel bezwaar in een hernieuwde procedure, chic is het misschien niet helemaal, maar soms wel de kortste klap.

Ik hoop dat je hier iets mee kan.

Groeten [REDACTED]

Hoor wel wat je er van vindt

Groet [REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: vrijdag 3 december 2021 15:24
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: RE: Notulen overleg projectgroep Admiraalsplein 14-09

Is het nog mogelijk om de vergunning te verlengen, nu de planning van [REDACTED] uitloopt naar 2023? Dan kap in najaar 2022?

Met vriendelijke groet,
[REDACTED]
Senior projectmanager



Werkdagen: ma. t/m do. van 08.30 – 17.30 uur

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 20 september 2021 08:24

Aan: [redacted]

Onderwerp: RE: Notulen overleg projectgroep Admiraalsplein 14-09

Beste mensen,

Vanuit het verslag, looptijd kapvergunning; deze is tot 8 maart 2022 geldig.

Gaan we er vanuit om de bomen dan in januari/februari te kappen? Hoor het graag zodat ik een offerte kan aanvragen voor het kappen.

Hierin opgenomen dat er ook herplantplicht is, hier moeten we dan nog een list op verzinnen.

Groet [redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 16 september 2021 14:36

Aan: [redacted]

CC: [redacted]
Onderwerp: Notulen overleg projectgroep Admiraalsplein 14-09

Goedemiddag allen,

Bijgaand de notulen van het overleg projectgroep Admiraalsplein van 14 09.

Hartel jke groet,

[redacted]
Projectsecretaris



Gemeente Dordrecht

Spu boulevard 300
3311 GR DORDRECHT

[redacted]

Bereikbaar op maandag t/m donderdag en vrijdagochtend.

🖨️ Neem alstublieft het milieu in acht voordat u besluit deze mail te printen.