

Postadres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT

Aan de bewoners van  
de Noordendijk, Vissersdijk  
Klein Kruithof, Noorderlicht en Loswalweg

**Gemeente Dordrecht**

Spuiboulevard 300  
DORDRECHT

T 14078  
www.dordrecht.nl

**Contactpersoon**

R.P. de Geus  
T 078-770 5031  
E [rp.de.geus@dordrecht.nl](mailto:rp.de.geus@dordrecht.nl)

**Datum** 18 juni 2020  
**Zaaknummer** 2477597  
**Kopie aan** R.vd Pijl, R.Koene, T.Martens, A. van Maurik, Aannemer Van Kessel  
**Betreft** Afsluiting tijdens asfalteren Noordendijk

Geachte mevrouw, heer,

Op dit moment verwijderen we het oude asfalt en de oude fundering en brengen we de nieuwe fundering van de weg aan. Daarna brengen we het nieuwe asfalt aan. De planning is iets aangepast en het asfalteren vraagt extra aandacht. In deze brief leest u daar meer over.

### **Nieuwe planning**

Volgens de laatste planning eindigen de werkzaamheden op 17 juli 2020. Dat is 2 weken later dan voorzien. De nieuwe fasering ziet er als volgt uit:

- van 25/05/20 t/m 06/07/20 opbreken en aanbrengen nieuwe fundering
- van 07/07/20 t/m 17/07/20 aanbrengen nieuw asfalt

Meer details van de planning staan ook op de website:

[www.dordrecht.nl/noordendijk](http://www.dordrecht.nl/noordendijk).

### **Reden aanpassing**

De werkzaamheden duren langer omdat de Gasunie pas tijdens de werkzaamheden liet weten dat we aanvullende maatregelen moesten treffen. Om een gas-transportleiding onder de fietsshelling aan de kant van de Hastingsweg beter te beschermen. Omdat wij niet met zware werkvoertuigen over de Vissersdijk en de Noordendijk willen rijden hebben we besloten om kleinere voertuigen in te zetten. Dat kost meer tijd. En moeten we iets verder rijden voor de overslag (laden en lossen) onder aan de Hastingsweg. Waar de ruimte beperkt is en daardoor extra transport nodig is.

### **Afsluiting asfalteren**

De onderlagen asfalt en de laatste deklaag brengen we in één keer aan. De Noordendijk sluiten we dan helemaal af voor alle verkeer. Volgens de huidige planning gebeurt dit op vrijdag 10 juli en maandag 13 juli 2020. Ook de tijdelijke ontsluiting via de Hastingsweg kunt u dan even niet gebruiken. Tot het asfalt voldoende is afgekoeld kunt u de Noordendijk gedurende enkele uren niet betreden. Wij vragen u hier rekening mee te houden en vervoermiddelen die u die dag nodig heeft op tijd buiten het werkgebied te plaatsen.

**Datum:** 18 Juni 2020  
**Zaaknummer:** 2477597

Mocht de datum voor de volledige afsluiting veranderen (bijvoorbeeld door slechte weersomstandigheden) dan informeert de aannemer de direct omwonenden hierover.

Overigens blijven alle woningen voor hulpdiensten altijd bereikbaar. In noodgevallen zullen zij over het nieuwe asfalt rijden. Daarna moeten we dit dan opnieuw aanbrengen. Na het aanbrengen van de laatste deklaag brengen we de grijze kantmarkering nog aan. Hier is geen volledige afsluiting voor nodig.

#### **Maatwerk**

Gezien de bijzondere situatie van het werk aan dit doodlopende stuk van de Noordendijk, kiezen we voor werkwijzen die zo weinig mogelijk trillingen en overlast veroorzaken. Ook als het werk daardoor vaker wijzigt dan gebruikelijk of langer duurt. We houden de bereikbaarheid zo optimaal mogelijk en verwijderen het asfalt niet met grote freesmachines maar brokje voor brokje. Ook voor het aanbrengen van het nieuwe asfalt hebben we een speciale machine gereserveerd. Deze rijdt bijvoorbeeld op luchtbanden in plaats van rupsbanden. Ondanks alle inspanningen hopen op uw begrip dat een tijdelijke algehele afsluiting op dit stuk Noordendijk tijdens het asfalteren niet te voorkomen valt.

#### **Informatie online**

Voor meer informatie over dit project kunt u terecht op onze website [www.dordrecht.nl/noordendijk](http://www.dordrecht.nl/noordendijk).

#### **Vragen**

Voor vragen of opmerkingen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de toezichthouder, de heer T. Martens via 078 7702810 of per mail [T.Martens@drechtsteden.nl](mailto:T.Martens@drechtsteden.nl).

Voor vragen over deze brief kunt u contact opnemen met de projectcoördinator, de heer R.P. de Geus. Hij is bereikbaar op 078 7705031 of per mail op [rp.de.geus@dordrecht.nl](mailto:rp.de.geus@dordrecht.nl).

Ik hoop u weer voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders,  
namens dezen



De heer R.P. de Geus  
Projectcoördinator