

<div><div><div><div><div></div><div>DORDRECHT</div></div></div><div><div><div>project: Gezondheidspark Middenzone</div><div>datum: 15-3-2023</div></div></div></div></div> <div>Betreft: Tekeningen- documentenlijst bij contracten</div>							
Project:	Contract:	Onderdeel:	Partij:	Betreft:	Datum:	Goedgekeurd of vervolg nodig:	
Gezondheidspark - Middenzone	VRO	Bijlage 1	Gemeente Dordrecht	Concept coordinatietekening Gezondheidspark	26-7-2022	Hier is nog een slag nodig met documenten	
Gezondheidspark - Middenzone	VRO	Bijlage 2	Ballast Nedam Development	Afsprakenbrief parkeerterreinen lci, Bijlage	17-6-2021		
Gezondheidspark - Middenzone	VRO	Bijlage 3	Gemeente Dordrecht	Uitgiffetekening Kelderbak bij recht van opstal	14-12-2022		
Gezondheidspark - Middenzone	VRO	Bijlage 4	van der Stap notarissen	Acte van levering en recht van opstal	5-9-2022		
Gezondheidspark - Middenzone	VRO	Bijlage 5	Gemeente Dordrecht & Ballast Nedam	Ondertekende Ontwikkeleovereenkomst	23-6-2021		
Gezondheidspark - Middenzone	VRO	Bijlage 6	Gemeente Dordrecht	Uitgiffetekening 151 A	16-9-2022		
Gezondheidspark - Middenzone	VRO	Bijlage 7	Gemeente Dordrecht	Uitgiffetekening 151 B	16-9-2022		
Gezondheidspark - Middenzone	VRO	Bijlage 8	Gemeente Dordrecht	Uitgiffetekening 151 C	18-7-2022		
Gezondheidspark - Middenzone	VRO	Bijlage 9	Gemeente Dordrecht	Uitgiffetekening 151 D	18-7-2022		
Gezondheidspark - Middenzone	VRO	Bijlage 10	Gemeente Dordrecht	Uitgiffetekening 151 E	18-7-2022		
Gezondheidspark - Middenzone	VRO	Bijlage 11	Gemeente Dordrecht	Uitgiffetekening 151 G	18-7-2022		
Gezondheidspark - Middenzone	VRO	Bijlage 12a	Ballast Nedam Development & Gemeente Dordrecht	Memo verrekeningen en fiscaliteiten bij	2-3-2023		
Gezondheidspark - Middenzone	VRO	Bijlage 12b	Ballast Nedam Development & Gemeente Dordrecht	Lijst met overzicht kadastrale documenten	2-3-2023		
Gezondheidspark - Middenzone	VRO	Bijlage 13	Gemeente Dordrecht	Toelichtende notitie demarcatie parkeergarage	26-11-2021		
Gezondheidspark - Middenzone	VRO	Bijlage 14	Gemeente Dordrecht	Demarcatielijst beheer parkeerterrein	2-12-2022		
Gezondheidspark - Middenzone	VRO	Bijlage 15	Gemeente Dordrecht	Memo stelposten bij contract	13-9-2022		
Gezondheidspark - Middenzone	VRO	Bijlage 16	Ingenieursbureau Drechtsteden	Opgave bestaande palen bouwterrein	21-10-2021		
Gezondheidspark - Middenzone	VRO	Bijlage 17	Ingenieursbureau Drechtsteden	Vastgestelde voorbelasting bouwterrein	13-4-2022		
Project:	Contract:	Onderdeel:	Partij:	Betreft:	Datum:	Goedgekeurd of vervolg nodig:	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Bijlage 1	Humble inspect	Rapportage TOD bestaande garage	16-12-2021	Nog aanpassen op eindbedrag	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Bijlage 2	Ballast Nedam Parking	Technische Omschrijving Parkeergarage	12-5-2022		
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Bijlage 3	van der Stap notarissen	Acte van levering en recht van opstal	5-9-2022		
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Bijlage 4	Ballast Nedam Development	Verduidelijking Bijkomende Kosten	26-1-2023		
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Bijlage 5	Ballast Nedam Development	Garantietermijnen	15-7-2021		
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Bijlage 6	Ballast Nedam Development	Indicatieve planning	7-11-2022		
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Bijlage 7	Ballast Nedam Parking	PMS en PA Systeem Parkeergarage	19-4-2021		
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Bijlage 8	Ballast Nedam Development	Situatietekening bij Contract	17-12-2021		
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Bijlage 9	Ballast Nedam Development	Eigendomssituatie Bouwdeel 5	17-12-2021		
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Bijlage 10	van der Stap notarissen	Concept acte van levering onder voorbehoud erfpacht	concept		
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Bijlage 11	Ballast Nedam Parking	Aanbieding Parking met opmerkingen gemeente Dordrecht	9-2-2023		
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Bijlage 12	OZHZ	Brief bij Omgevingsvergunning 4188	8-8-2022		
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Bijlage 13	OZHZ	Wabo Beschikking 4190	8-8-2022		
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Bijlage 14	Ballast Nedam Development	Terminjstaat Parkeergarage	10-2-2023		
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Bijlage 15	Ballast Nedam Development	Verduidelijking Bijkomende kosten	26-1-2023		
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Bijlage 16	Ballast Nedam Development	Facturen BNP en BND Parkeergarage	geen		
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Begroting	Ballast Nedam Development	00 Overzicht Begrotingen	7-2-2023	Zie opmerkingen gemeente Dordrecht	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Begroting	Ballast Nedam Development	01 Bestaande Parkeergarage	7-2-2023	Zie opmerkingen gemeente Dordrecht	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Begroting	Ballast Nedam Development	02 Nieuwe Parkeergarage	7-2-2023	Zie opmerkingen gemeente Dordrecht	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Begroting	Ballast Nedam Development	03 Paalfundatie Nieuwe Parkeergarage	7-2-2023	Zie opmerkingen gemeente Dordrecht	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Begroting	Ballast Nedam Development	04 Corridor	7-2-2023	Zie opmerkingen gemeente Dordrecht	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Begroting	Ballast Nedam Development	05 Paalfundering Corridor	7-2-2023	Zie opmerkingen gemeente Dordrecht	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Begroting	Ballast Nedam Development	06 Gevels Parkeergarage	7-2-2023	Zie opmerkingen gemeente Dordrecht	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Begroting	Ballast Nedam Development	07 installaties Parkeergarage	7-2-2023	Zie opmerkingen gemeente Dordrecht	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Begroting	Ballast Nedam Development	08 Frame panelen Parkeergarage	7-2-2023	Zie opmerkingen gemeente Dordrecht	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Begroting	Ballast Nedam Development	09 Entree Parkeergarage	7-2-2023	Zie opmerkingen gemeente Dordrecht	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Begroting	Ballast Nedam Development	10 Paalfundering Entree Parkeergarage	7-2-2023	Zie opmerkingen gemeente Dordrecht	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Begroting	Ballast Nedam Development	11 ABK Parkeergarage 15 maanden	7-2-2023	Zie opmerkingen gemeente Dordrecht	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Begroting	Ballast Nedam Development	12 Paalfundering Parkeergarage aanvulling	7-2-2023	Zie opmerkingen gemeente Dordrecht	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Begroting	Ballast Nedam Development	13 ABK Parkeergarage aanvulling	7-2-2023	Zie opmerkingen gemeente Dordrecht	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Begroting	Mutual	Opmerkingen / correcties op Bouwkosten BND	3-3-2023	Zie opmerkingen gemeente Dordrecht	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Begroting	Ballast Nedam Development	Aanbieding - begroting BND Fietsenstalling	9-2-2022		
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Begroting	Ballast Nedam Development	Aanbiedingsbrief BND Fietsenstalling (zonder detailbegroting)	8-2-2023		
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Begroting	Ballast Nedam Development	Aanbieding - eindblad BND Fietsenstalling (zonder detailbegroting)	9-2-2023		
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Begroting	Mutual	Begroting Mutual Fietsenstalling	13-1-2023		
Project:	Contract:	Onderdeel:	Partij:	Betreft:	Document:	Datum:	Goedgekeurd of vervolg nodig:
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Bouwkudig	Ballast Nedam Development	Situatietekening	DO-00-AD-1000	12-7-2022	Niet in ons bezit. Graag aanleveren.
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Bouwkudig omschr	Ballast Nedam Parking	Technische Omschrijving Parkeergarage		12-5-2022	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Bouwkudig omschr	Ballast Nedam Parking	Kleur- en materiaalstaat Parkeergarage		11-5-2022	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Bouwkudig	Ballast Nedam Development	Plattegrond Niveau 00 (D.O.)	DO-00-AD-3000	1-8-2022	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Bouwkudig	Ballast Nedam Development	Plattegrond Niveau 1 (D.O.)	DO-00-AD-3001	1-8-2022	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Bouwkudig	Ballast Nedam Development	Plattegrond Niveau 2 (D.O.)	DO-00-AD-3002	1-8-2022	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Bouwkudig	Ballast Nedam Development	Plattegrond niveau 3 (D.O.)	DO-00-AD-3003	1-8-2022	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Bouwkudig	Ballast Nedam Development	Plattegrond Niveau 4 (D.O.)	DO-00-AD-3004	1-8-2022	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Bouwkudig	Ballast Nedam Development	Plattegrond Niveau 5 (D.O.)	DO-00-AD-3005	1-8-2022	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Bouwkudig	Ballast Nedam Development	Plattegrond Niveau 6 (D.O.)	DO-00-AD-3006	4-7-2022	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Bouwkudig	Ballast Nedam Development	Doorsnede A (D.O.)	DO-00-AD-4001	12-7-2022	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Bouwkudig	Ballast Nedam Development	Doorsnade B (D.O.)	DO-00-AD-4002	12-7-2022	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Bouwkudig	Ballast Nedam Development	Doorsnede C (D.O.)	DO-00-AD-4003	12-7-2022	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Bouwkudig	Ballast Nedam Development	Noord West Gevel	DO-00-AD-5001	12-7-2022	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Bouwkudig	Ballast Nedam Development	Zuid West Gevel	DO-00-AD-5002	12-7-2022	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Bouwkudig	Ballast Nedam Development	Noord West Gevel	DO-00-AD-5003	12-7-2022	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Bouwkudig	Ballast Nedam Development	Zuid Oost Gevel	DO-00-AD-5004	12-7-2022	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Bouwkudig	Ballast Nedam Development	Details verdiepingen	DO-00-AD-6100 - 6107	12-7-2022	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Bouwkudig	Ballast Nedam Development	Hellingbaan	DO-00-AD-7000	12-7-2022	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Bouwkudig	Ballast Nedam Development	3D	DO-00-SD-9000	12-7-2022	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Presentatie		Presentatie Supervisie t.b.v. welstandsadvies		30-6-2022	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Presentatie	Ballast Nedam Development	Presentatie Geveldetails		12-7-2022	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Bouwkudig		Plattegronden Corridor	201T	6-5-2022	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Bouwkudig		Plattegronden Corridor	201T	12-7-2022	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Bouwkudig		Doorsneden Corridor	203T	12-7-2022	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Bouwkudig		Details Corridor	250T	6-5-2022	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Bouwkudig		Details Corridor	250T	5-7-2022	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Bouwkudig	All Jobs Wayfinding	Wayfinding Parkeergarage	22-8331	17-6-2022	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Bouwkudig		Plattegrond Entreegebouw	301T	6-5-2022	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Bouwkudig		Plattegrond Entreegebouw	302T	6-5-2022	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Bouwkudig		Plattegrond Entreegebouw	303T	6-5-2022	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Bouwkudig		Plattegrond Entreegebouw	304T	6-5-2022	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Bouwkudig		Plattegrond Entreegebouw	305T	6-5-2022	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Bouwkudig		Plattegrond Entreegebouw	306T	6-5-2022	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Bouwkudig		Doorsneden Entreegebouw	330	6-5-2022	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Bouwkudig		Geveltekening Entreegebouw	324	6-5-2022	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Bouwkudig		Geveltekening Entreegebouw	326	6-5-2022	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Bouwkudig		Geveltekening Entreegebouw	327	6-5-2022	
Project:	Contract:	Onderdeel:	Partij:	Betreft:	Document:	Datum:	Goedgekeurd of vervolg nodig:
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Constructie	Lankelma	Sonderingsrapport	2.121.671	27-7-2021	Niet in ons bezit. Graag aanleveren.
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Constructie		Geotechnisch onderzoek fundering	02P018338-adv-01	29-4-2022	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Constructie	OrtaGeo	Geotechnisch onderzoek fundering		11-3-2022	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Constructie	WSP Engineering	Constructie Palenplan	DO-00-SD-2100	1-6-2022	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Constructie	WSP Engineering	Constructie Funderingsplan	DO-00-SD-2200	1-6-2022	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Constructie	WSP Engineering	Constructie 1e Verdieplingsvloer	DO-00-SD-3001	1-6-2022	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Constructie	WSP Engineering	Constructie 2e Verdieplingsvloer	DO-00-SD-3002	1-6-2022	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Constructie	WSP Engineering	Constructie 3e Verdieplingsvloer	DO-00-SD-3003	1-6-2022	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Constructie	WSP Engineering	Constructie Staal 3e verdieping	DO-00-SD-3003s	1-6-2022	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Constructie	WSP Engineering	Constructie 4e Verdieplingsvloer	DO-00-SD-3004	1-6-2022	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Constructie	WSP Engineering	Constructie 5e Verdieplingsvloer	DO-00-SD-3005	1-6-2022	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Constructie	WSP Engineering	Constructie Dakvloer	DO-00-SD-3006	1-6-2022	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Constructie	WSP Engineering	Constructie Doorsneden	DO-00-SD-4000	1-6-2022	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Constructie	WSP Engineering	Constructie Gevels	DO-00-SD-5000	1-6-2022	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Constructie	WSP Engineering	Constructie Details	DO-00-SD-6100	1-6-2022	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Constructie	WSP Engineering	Constructie Hellingbaan	DO-00-SD-7000	1-6-2022	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Constructie	WSP Engineering	Constructie 3D Parkeergarage	DO-00-SD-7000	1-6-2022	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Constructie	WSP Engineering	Constructieve uitgangspunten		18-6-2021	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Constructie	Zonneveld Engineering	Constructie palenplan Parkeergarage	BA01	29-4-2022	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Constructie	Zonneveld Engineering	Constructie Entreegebouw Kelder	BA09c	29-4-2022	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Constructie	Zonneveld Engineering	Constructie 1e Verdieplingsvloer	BA99	29-4-2022	
Project:	Contract:	Onderdeel:	Partij:	Betreft:	Document:	Datum:	Goedgekeurd of vervolg nodig:
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Rapportage	Nieman Raadgevend Ingenieurs	Bouwbesluittoets Parkeergarage	20210614.002 / 24366	27-7-2021	Niet in ons bezit. Graag aanleveren.
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Rapportage	Nieman Raadgevend Ingenieurs	Rapport Brandveiligheidsconcept	20210614.002 / 24375	27-7-2021	
Gezondheidspark - Middenzone	KO	Rapportage	Onbekend				

# Noot

**In dit document zijn gedeeltes onleesbaar gemaakt  
op grond van artikel 5 van de Wet open overheid:**

- Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (naam)
- Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (handschrift)