

Postadres: Postbus 8, 3300 AA Dordrecht

Gemeente Dordrecht

Spuiboulevard 300
3311 GR Dordrecht

De bewoners aan het Maartensgat en omgeving

T 14 078

www.dordrecht.nl

Datum 11 februari 2019
Zaaknummer 2243877
Betreft Werkzaamheden Maartsengat e.o.

Contactpersoon

Dhr. P.A.J.M. de Vet

T 078 – 770 5029

E PAJM.de.Vet@dordrecht.nl

Geachte bewoner,

Langzaam aan komt er meer duidelijkheid over de afronding van het kadeproject Lange Geldersekade en Korte Engelenburgerkade. Technische problemen hebben in het najaar tot aanpassing van de constructie van de Korte Engelenburgerkade geleid. Die aanpassing is nu zover gereed dat de aannemer met de afwerking van de kade en met name de kademuur kan gaan beginnen. Voorafgaand aan The Passion, op 18 april 2019, wordt tijdelijk straatwerk aangebracht. In deze brief lichten we de diverse werkzaamheden toe, waar u allemaal in die periode nog mee te maken krijgt. We proberen met name de bereikbaarheid als eerste te verbeteren.

Mazelaarsbrug/bereikbaarheid

We stellen de Mazelaarsbrug de komende tijd open. Dit doen we om de bereikbaarheid van de Hooikade en het Maartensgat te verbeteren als er in of aan de Korte Engelenburgerkade gewerkt wordt. Net als vorig jaar wordt de brug eerst versterkt en wordt er een gewichtsbepanking en snelheidsbepanking ingesteld. Dit wordt zo spoedig mogelijk in gang gezet. We houden u via de app Project Lange Geldersekade op de hoogte van deze ontwikkelingen. Ook na The Passion, als het straatwerk van de Korte Engelenburgerkade definitief gemaakt wordt, blijft de Mazelaarsbrug nog open voor licht autoverkeer, naast het normale fiets- en voetgangersverkeer.

Korte Engelenburgerkade

Met de aannemer is afgesproken dat het project Korte Engelenburgerkade, inclusief tijdelijk straatwerk, eind maart gereed is. De kades zijn dan naar verwachting helemaal hersteld. Op de hoek van de Engelenburgerkade en Lange Geldersekade wordt na 18 april nog een reparatie uitgevoerd aan een kabel die eerder beschadigd is geraakt.

Vorbereiding Passion door de gemeente

De gemeente heeft inmiddels met omringende watersportverenigingen afgesproken dat de boten uit het Maartensgat in de weekenden van 16 en 23 maart bij hen worden ondergebracht. Met de Watersportvereniging Maartensgat

Zaaknummer 2243877
Datum 11 februari 2019

zijn daarvoor afspraken gemaakt. De steigers worden verplaatst naar de zuidelijke insteekhaven van Stadswerven. Daarna worden de meeste steigers en palen uit de jachthaven verwijderd. Naar verwachting is dat op of omstreeks 31 maart gereed. De week erna wordt de haven, die dan goeddeels leeg is, uitgebaggerd.

The Passion

Vanaf 10 april wordt begonnen met het inrichten van de haven ten behoeve van The Passion. Ook in de omgeving wordt dan aan de voorbereiding gewerkt. Wij realiseren ons dat ook de voorbereidingen en de uitvoering van The Passion nog overlast opleveren voor u. Uiteraard doen wij en de producent er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken. U ontvangt eind maart een uitgebreide brief met daarin informatie over wat de op- en afbouw van The Passion voor u als direct omwonende precies gaat betekenen.

Na afloop van The Passion ruimt de organisatie van The Passion alle podia en aanverwante zaken weer op. De haven wordt vanaf 23 april weer ingericht door aannemer De Vries Werkendam, in opdracht van de gemeente.

Definitief straatwerk Korte Engelenburgerkade

We starten vanaf 23 april met het definitieve straatwerk van de Korte Engelenburgerkade. We willen die straat in een zo kort mogelijke periode aanpakken. Hiervoor is het tijdelijk nodig de straat in twee delen volledig af te sluiten. De woningen blijven via loopschotten te voet bereikbaar.

Definitief straatwerk Lange Gelderse kade

Direct na afronding van de Korte Engelenburgerkade start onderaannemer Van Kessel met het aanbrengen van de definitieve bestrating aan de Lange Gelderse kade. We bekijken nog hoe die werkzaamheden het beste kunnen worden uitgevoerd. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd via de app Project Lange Gelderse kade.

Vorbereidingen renovatie Engelenburgerbrug, Blauwpoortsplein kade en Houttuinenkade

De gemeente heeft opdracht gegeven om de voorbereiding te starten van de renovatie van de Engelenburgerbrug eind 2019. Daarvoor hebben duikers in het afgelopen najaar al onderzoek gedaan naar de paalfunderingen van de beide landhoofden van de brug. Op 19 en 20 februari staat een vervolg onderzoek gepland naar de fundering van de basculekelder en van de middenpijler van de brug. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk dat de brug voor twee dagen open blijft staan van 07.30 uur tot 17.00 uur. Het is dan dus niet mogelijk om over de brug te rijden of lopen.

Informatie

Eind maart ontvangt u een uitgebreide nieuwsbrief met informatie over de open afbouw van The Passion en wat dat voor u als omwonende van het Maartensgat betekent.

Indien u vragen heeft over de werkzaamheden aan de openbare ruimte in het gebied Maartensgat en rondom de verschillende kades, dan kunt u contact opnemen met Peter de Vet, projectmanager Maartensgat, telefoon 078 770 5029/06 13146475. Voor informatie over The Passion kunt u terecht bij Marianne van Rijsbergen, telefoon 078 7702581, e-mail M.van.Rijsbergen@drechtsteden.nl.

Zaaknummer 2243877
Datum 11 februari 2019

Wij hopen nu hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Uiteraard houden we u op de hoogte via de app Project Lange GelderseKade.

Hoogachtend,
Het college van Burgemeester en Wethouders,
namens dezen,

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line on the left, a horizontal line crossing it, and a long horizontal stroke extending to the right.

Peter de Vet
Projectmanager Lange GelderseKade

