

Id	Taaknaam	Huis nr .. van t/m ..	Duur	Begindatum	Einddatum	september 2019							oktober 2019							november 2019																						
						19 aug '19	26 aug '19	2 sep '19	9 sep '19	16 sep '19	23 sep '19	30 sep '19	7 okt '19	14 okt '19	21 okt '19	28 okt '19	4 nov '19	11 nov '19	m	d	w	d	v	z	m	d	w	d	v	z	m	d	w	d	v	z	m	d	w	d	v	z
1	FASE		160 dagen	maa 19-8-19	vri 27-3-20																																					
2	Fase 1- 1B (Celebesstraat)	1A t/m 1D en 2 t/m 32	13 dagen	maa 19-8-19	woe 4-9-19	1																																				
3																																										
4	Fase 2 (Celebesstraat/Javastraat)	1E t/m 2N en 34 t/m 66	12 dagen	din 3-9-19	woe 18-9-19	2																																				
5																																										
6	Fase 3 (Javastraat)	4 t/m 28 en 43 t/m 63	10 dagen	din 17-9-19	maa 30-9-19	3																																				
7																																										
8	Fase 4 (Celebesstraat)	3 t/m 33 en 73 t/m 82	14 dagen	vri 27-9-19	woe 16-10-19	4																																				
9																																										
10	Fase 5 (Javastraat)	3 t/m 41 en 2E t/m 2L	12 dagen	din 15-10-19	woe 30-10-19	5																																				
11																																										
12	Fase 6 (Borneostraat)	3 t/m 7 en 4 t/m 12	10 dagen	woe 30-10-19	din 12-11-19	6																																				
13																																										
14	Fase 7 (Borneostraat)	13 t/m 23 en 14 t/m 36	12 dagen	din 12-11-19	woe 27-11-19																																					
15																																										
16	Fase 8 (Sumatrastraat)	2 t/m 20 en 3 t/m 19	10 dagen	woe 27-11-19	din 10-12-19																																					
17																																										
18	Fase 9 (Celebesstraat)	37 t/m 41 en 84	10 dagen	maa 9-12-19	vri 20-12-19																																					
19																																										
20	WINTERSLUITING		15 dagen	maa 23-12-19	vri 10-1-20																																					
21																																										
22	Fase 10 (Sumastrstraat)	21 t/m 55 en 22 t/m 42	10 dagen	maa 13-1-20	vri 24-1-20																																					
23																																										
24	Fase 11 (Sumatrastraat)	46 t/m 64 en 59 t/m 97	10 dagen	don 23-1-20	woe 5-2-20																																					
25																																										
26	Fase 12 (Riouwstraat)	64 t/m 110 en 85 t/m 95	10 dagen	woe 5-2-20	din 18-2-20																																					
27																																										
28	Fase 13 (Riouwstraat)	20 t/m 60 en 37 t/m 83	10 dagen	din 18-2-20	maa 2-3-20																																					
29																																										
30	Fase 14 (Riouwstraat)	2 t/m 18 en 3 t/m 33	8 dagen	vri 28-2-20	din 10-3-20																																					
31																																										
32	Fase 15 (Riouwstraat)	110 t/m 136	12 dagen	din 10-3-20	woe 25-3-20																																					
33																																										
34	Afronding		2 dagen	don 26-3-20	vri 27-3-20																																					

De Planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en zal zonodig worden aangepast.

Wijzigingen in de planning zullen tijdig worden doorgegeven d.m.v. email.

Feestdagen ██████████

