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Dit ambitiedocument zet de toon voor een verdere 

gebiedsgerichte duurzame ontwikkeling van de N3, 

en ook voor andere regionale opgaven.

De weg blijft liggen waar hij ligt. Maar er is ruimtelijk en op 

thema’s synergie mogelijk om zo het woon- en 

werkklimaat in de Drechtsteden te verbeteren. We kunnen 

verschil maken qua energie, groenvoorziening en 

materiaalgebruik. 

Het is onze ambitie om een robuuste, duurzame en 

energieneutrale N3 te maken die maakbaar, betaalbaar, 

planbaar en onderhoudbaar is. Daarnaast hebben we 

kansen benoemd die kwaliteit toevoegen aan de 

bereikbaarheid, wonen, werken en recreëren in het 

omliggende gebied.

VO O RWO O R D

Voor u ligt het ambitiedocument voor het project 

Groot Onderhoud N3. Het vertrekpunt voor dit document is 

het noodzakelijke groot onderhoud van de N3 door 

Rijkswaterstaat. Gezamenlijk doel hierbij is om het werk 

efficiënt aan te pakken en hierbij zo goed mogelijk aan te 

sluiten bij de omgeving. De focus ligt op een duurzame 

en slimme aanpak waarbij werk met werk wordt gemaakt 

wanneer dat kan. In nauwe samenwerking is dit 

ambitiedocument door Rijkswaterstaat, Drechtsteden, 

Dordrecht en Papendrecht voorbereid.

Mw. Willy Dekker

Directeur Netwerkmanagement 

Rijkswaterstaat

Dhr. Hans Tanis

Portefeuillehouder Bereikbaarheid

Drechtsteden

Dhr. Rik van der Linden

Wethouder Verkeer 

Gemeente Dordrecht

Dhr. Jan Nathan Rozendaal

Wethouder Verkeer 

Gemeente Papendrecht
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DOEL AMBITIEDOCUMENT

In dit ambitiedocument wordt de gezamenlijke ambitie op 

en rondom de N3 van de samenwerkende partners 

Rijkswaterstaat, Drechtsteden, Dordrecht en Papendrecht 

uiteengezet, met een bijdrage van de provincie 

Zuid-Holland. De inzet is breed, er wordt gekeken of 

aanpassingen aan de N3 kunnen bijdragen aan wensen op 

gemeentelijk, regionaal, provinciaal of Rijksniveau. Op basis 

hiervan wordt door de betrokken bestuurders gekozen voor 

een robuust, duurzaam en energieneutraal gereconstrueerde 

N3 die tegelijk maakbaar, betaalbaar, planbaar, 

onderhoudbaar en vergunbaar is. Tevens zijn in het gebied 

kansen benoemd die kwaliteit toevoegen aan de 

bereikbaarheid, wonen, werken en recreëren.  

Het ambitiedocument bevat de scope van het project N3, 

zoals die de afgelopen maanden met partijen is 

geformuleerd. Het vormt daarmee het inhoudelijk 

vertrekpunt voor het project. Ambitie, doel en gewenste 

resultaten zijn in alle gevallen zo concreet mogelijk 

geformuleerd. Er zijn uiteraard ook onderwerpen en 

thema’s die pas in de vervolgfase echt concreet gemaakt 

kunnen worden. 

van partijen bij dit voor de regio belangrijke project. 

Deze ambitie is verwoord en gevisualiseerd in dit 

document. Naast de uitkomsten van de project start up, 

de gebiedsscan en bevindingen vanuit de stuurgroep en 

ambtelijke begeleidingsgroep is de inhoud van de

‘Samenwerkingsagenda Drechtsteden - RWS - provincie 

Zuid Holland 1’ meegenomen. Deze samenwerkingsagenda 

overstijgt het ambitiedocument op het gebied van 

bereikbaarheid, duurzame leefomgeving, innovatie, 

economie en ruimtelijke ordening. Vanuit deze 

samenwerkingsagenda lopen ondermeer sporen voor de 

gecoördineerde aanpak van onderhoudswerkzaamheden 

en communicatie omwille van ‘Minder hinder’ 2 en 

structurele gedragsverandering, die aansluiten op dit 

ambitiedocument.

INLEIDING

Zuid-Holland is in beweging. Demografische, economische 

en politieke ontwikkelingen hebben invloed op wonen, 

werken en de regionale concurrentiepositie. 

De mobiliteitsvraag rondom de Drechtsteden neemt toe. 

Tegelijk verandert het klimaat en doen nieuwe vormen van 

energie hun intrede. Ook genereren technologische 

ontwikkelingen nieuwe mogelijkheden. De gevolgen voor 

het landschap, water en milieu zijn aanzienlijk. Hoe kan het 

groot onderhoud van de N3, als onderdeel van de 

Drechtring, hierop inspelen? Dit vraagt om een integrale 

visie op de fysieke leefomgeving en specifiek een gedeelde 

ambitie voor het gebied rondom de N3, door beleidsmakers 

én uitvoerders. Deze gebiedsgerichte aanpak ligt in lijn met 

een veranderende overheid.

De stuurgroep N3 gaf in december 2016 opdracht voor het 

opstellen van een gezamenlijke ambitie voor de N3 en het 

gebied eromheen, inclusief een duurzame betrokkenheid 

RWS en de Drechtsteden werken al enkele jaren samen aan het mogelijk maken van het groot onderhoud van de N3. 

Dit heeft uiteindelijk geleid tot een besluit bij het Ministerie van IenM in augustus 2016 om het beschikbare 

onderhoudsbudget aan te vullen. Dit was nodig om voldoende budget te hebben om de gehele N3 grondig te kunnen 

aanpakken. Na het genoemde besluit kon het project van start en is een projectteam en  stuurgroep Drechtsteden – 

Rijkswaterstaat geformeerd, inclusief de gemeenten Dordrecht en Papendrecht.

1 Samenwerkingsagenda Drechtsteden-RWS d.d. 20 april 2017 waarin thema’s zijn opgenomen die elkaar raken en overlappen en gezamenlijk worden opgepakt om   
 maatschappelijke meerwaarde te creëren: Bereikbaarheid, Duurzame Leefomgeving, Innovatie, Economie en Ruimtelijke ordening.

2 Minder Hinder: Publieksgerichte aanpak van RWS van Werken met Verkeershinder, zie rijkswaterstaat.nl
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OPBOUW AMBITIEDOCUMENT

Het ambitiedocument bevat 3 delen:

1. Strategie voor een vernieuwde N3. 

2. Gebiedsscan 3 (gebaseerd op uitkomsten PSU 4)

 • Probleemanalyse en visie: 

  Tekst waarin de samenhang van het gebied is 

  omschreven en op grond waarvan thematische keuzes  

  zijn gemaakt. 

 • Kaart: gebied N3 waarop de thema’s en locaties zijn geduid.

3. Uitvoeringsprogramma

 • Matrix met maatregelen, trekker en financier 

  en vervolguitwerking

KADER

Het project groot onderhoud N3 is een reconstructie-

project en zal volgens de huidige planning worden 

uitgevoerd in 2019, 2020 en 2021. De kernopdracht van het 

Rijk is groot onderhoud plegen aan de huidige N3. 

Hier zijn de door het Rijk beschikbare budgetten op 

gebaseerd. De beschreven ambities hebben alle een 

samenhang met dit project, de voornoemde basisopdracht 

en de reikwijdte ervan. Dit betekent enerzijds dat de ambities 

snel concreet gemaakt kunnen worden en uiterlijk in 2021 

al tot resultaat leiden. Anderzijds behouden we voor 2030 

en verder onze ambities voor de langere termijn, die niet 

binnen dit projectkader gerealiseerd kunnen worden.

STRATEGIE  VOOR EEN VERNIEUWDE N3

De N3 verbindt de A15 en A16 bij Dordrecht en Papendrecht en is ca. 10 km lang. 
De weg voldoet niet meer aan de huidige kwaliteits- en veiligheidseisen. 
De verhardingsconstructie is versleten, mede als gevolg van een toegenomen 
verkeersbelasting. De functioneringskwaliteit van de N3 moet daarom worden 
hersteld. Zoals het er nu naar uitziet, zal in 2019 gestart worden met de aanleg 
van een nieuwe fundering, wordt het beweegbare deel van de Wantijbrug 
vervangen (apart project) en wordt de hele weg opnieuw geasfalteerd. 
De verschillende partijen die rondom de N3 actief zijn met hun eigen opgaven 
krijgen hierdoor kans om hun eigen ambities te koppelen en te synchroniseren. 
Daar wordt iedereen beter van en dat sluit aan bij vigerend beleid van 
Drechtsteden, provincie Zuid-Holland en het Rijk. Het groot onderhoud van de 
N3 biedt dan ook kansen voor de diverse betrokken overheden om hun eigen 
ambities te verwezenlijken. 
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3 Gebiedsscan met partners N3 d.d. 6 februari 2017

4 Project Start Up met partners N3 d.d. 8 november 2016



uitvoeringsprogramma, deel 3 van dit document. 

Hierbij levert ieder vanuit zijn eigen rol een bijdrage aan 

genoemde maatregelen om invulling te geven aan deze 

ambitie.

Deels parallel aan het groot onderhoud N3 worden de 

komende jaren ook de aansluitingen A15-N3 en A16-N3 

gerealiseerd en wordt de A15 op het traject 

Papendrecht-Sliedrecht verbreed. Deze projecten hebben 

impact op de bereikbaarheid tijdens de uitvoeringsperiode 

en planning. In de afbeelding hieronder is het 

krachtenveld N3 verbeeld. Verderop in dit document is 

inzichtelijk gemaakt welke dossiers er zijn rondom de N3 

en in welke verbanden en fasen partijen betrokken zijn.

De (wegen- en water-) netwerken van RWS en de regionale 

en lokale netwerken in de Drechtsteden functioneren in 

nauwe samenhang met elkaar. Het is dus van groot belang 

dat alle partijen van elkaar weten wat er speelt, wat er op 

ons afkomt en welke kansen dit biedt voor samenwerking. 

De samenwerkingsagenda Drechtsteden - RWS - Provincie 

Zuid-Holland 1 speelt hier regionaal en op hoog 

abstractieniveau op in. In het ambitiedocument wordt 

ingezoomd op de N3.  

In de Project Start Up (november 2016) hebben de 

gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Drechtsteden en 

Rijkswaterstaat hun ideeën voor de toekomst van de N3 en 

het gebied er direct omheen uitgewisseld. De uitkomsten 

waren nog niet in balans met elkaar, maar vormden wel de 

basis voor de uit te werken gezamenlijke ambities. 

In februari 2017 vond een zogenoemde Gebiedsscan plaats, 

waarin betrokken partners hebben gezocht naar juiste 

combinaties van oplossingen in een zoektocht naar 

synergiemogelijkheden en koppelkansen.

Er is toen een gezamenlijke ambitie geformuleerd en 

gevisualiseerd. De benadering van de N3 is gebiedsgericht 

en multidisciplinair met aandacht voor de leefbaarheid. 

Mobiliteit, wonen, werken, recreëren en natuur krijgen op 

een duurzame manier vorm. Vanuit deze ambitie(s) zijn 

vervolgens concrete maatregelen uitgewerkt in een 

SA MENWERKING RIJKSWATERS TA AT,  DRECHT S TEDEN , 
D ORDRECHT,  PAPENDRECHT EN PROVINCIE  ZUID-HOLL AND
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 UITGANGSPUNTEN DRECHTSTEDEN:

• De Drechtsteden is een Maritieme topregio.

• De N3 is onderdeel van de Drechtring en dit is een 

 essentiële schakel voor de bereikbaarheid van de 

 Drechtsteden.

• Bereikbaarheid Drechtsteden:

 • Regio blijft bereikbaar tijdens de werkzaamheden. 

  Hierbij worden alle mogelijke maatregelen benut. 

  De Drechtsteden dragen bij aan het stimuleren van   

  alternatieve vervoerskeuzen op basis van de 

  Samenwerkingsagenda, met name door inzet op 

  structurele gedragsverandering en communicatie over   

  de werkzaamheden. Hierbij willen de Drechtsteden een  

  meerwaarde creëren voor onze beleidsdoelstelling 

  ‘innovatieve en duurzame mobiliteit en 

  gedragsverandering’.

 • Bij bereikbaarheid ligt de focus op de economische   

  clusters en de stedelijke woon-werk relaties.

 • De barrièrewerking is minimaal.

 UITGANGSPUNTEN RIJKSWATERSTAAT:

• Een volledige vernieuwde, robuuste, goed ingepaste en   

 veilige N3 die weer voldoet aan de hedendaagse eisen en  

 weer jaren mee kan (toekomstvast).

• De weg moet duurzaam zijn en energieneutraal. 

 Energieneutraliteit heeft alleen betrekking op 

 daadwerkelijk energiegebruik van verlichting en 

 verkeerssignalering. De inkoop van diensten en 

 materialen is duurzaam (ledverlichting, circulaire 

 materialen, lokale leveranciers) en het ontwerp is zoveel 

  als mogelijk klimaatbestendig modulair en gebiedsgericht.  

• RWS is bereid bepaalde fysieke werkzaamheden van   

 omliggende projecten (provincie, regio of gemeente) op   

 te nemen in het hoofdcontract met de aannemer voor   

 uitvoering van het groot onderhoud N3 omwille van over  

 all tempo en efficiëntie, mits deze de ruimtelijke kwaliteit

  van de N3 versterken en deze werkzaamheden betaald   

 worden door betreffende partij.

• De geluids- en luchtoverlast blijft structureel binnen de   

 geldende wettelijke normen en richtlijnen.

• Vooraf en gedurende de werkzaamheden zal er in 

samenhang met andere projecten gecommuniceerd 

worden over de uitvoering van werkzaamheden, alternatieve 

vervoerswijzen e.d. richting de bewoners en richting het 

bedrijfsleven. Tijdens de werkzaamheden zal er ingezet 

worden op een pakket aan mobiliteitsmanagement 

maatregelen om de overlast te minimaliseren. Voor een 

verduurzaming van (een deel van) deze maatregelen zijn de 

Samenwerkingsagenda en het platform ‘Samen Bereikbaar’ 

belangrijke instrumenten. 

 OVERKOEPELEND:

• De werkzaamheden dienen zodanig te worden 

 uitgevoerd dat de overlast wordt geminimaliseerd door   

 een optimale combinatie van snelheid in uitvoering en   

 fasering van het werk.

• Urgentie: Gelet op de urgentie van het groot onderhoud 

  moet de N3 zo snel als mogelijk zijn gereconstrueerd.

• Leefbaarheid: Het groot onderhoud van de weg is een 

 kans om de leefbaarheid op en rondom de weg te 

 verbeteren. 

• Thema’s: Duurzaamheid, bereikbaarheid, veiligheid en   

 geluid en lucht zijn belangrijk. Innovatie biedt kansen

  voor samenwerking en verbinding op deze thema’s. 

• Haalbaar: De maatregelen moeten maakbaar, betaalbaar,  

 onderhoudbaar, planbaar en vergunbaar zijn. 

• Gebiedsgerichte benadering: De gerelateerde projecten   

 van de provincie Zuid-Holland, Drechtsteden, Dordrecht,

  Papendrecht en RWS worden op elkaar worden 

 afgestemd.

• Bereikbaarheid: De aansluiting op het onderliggend   

 wegennet dient optimaal te blijven. De doorstroming en   

 bereikbaarheid  tijdens de werkzaamheden is geborgd   

 in een gebiedsbrede aanpak (o.a. aansluitingen A15-N3 

 en A16-N3).

• Budget € 60 mln. is nodig voor het groot onderhoud. 

 De duurzaamheidsmaatregelen (zonnepanelen, smart 

 mobility, groenvoorziening etc.) vallen buiten dit budget   

 en vragen aanvullende middelen van de betrokken 

 partijen. 

 U ITGANGSPUNTEN GEMEENTE PAPENDRECHT:

• Behouden groene zone/ecologische strook tussen de N3  

 en de woningen.

• Sociale veiligheid. Veilige ontsluiting scholen m.b.t. 

 naastgelegen fietspaden en onderliggende kruispunten.

• Fiets- en Wandelroute langs en dwars op de N3 

 aantrekkelijk houden.

• Een goede koppeling tussen N3 en het onderliggend   

 wegennetwerk Papendrecht.

• Nadelige effecten op leefbaarheid aanpakken; 

 geluidsmaatregelen weer up to date maken, zodanig dat  

 tot en met 2030 (tussentijds) geen aanpassing aan de   

 weg/schermen/wallen nodig zijn om aan de 

 geluidsnormen te voldoen. Inzet op verbetering 

 luchtkwaliteit.

 UITGANGSPUNTEN GEMEENTE DORDRECHT:

• Goede doorstroming, goede leefbaarheid, 

 energieneutraal.

• Goed functionerende N3, vitaal belang voor huidige   

 mobiliteit, maar ook de kwaliteit van de verbinding.

• Een N3 als volwaardige onderdeel van het netwerk, 

 een slimmere N3.

• Nadelige effecten op leefbaarheid aanpakken; 

 geluidsmaatregelen indien nodig weer up to date maken,  

 zodanig dat tot en met 2030 (tussentijds) geen 

 aanpassing aan de weg/schermen/wallen nodig zijn om   

 aan de geluidsnormen te voldoen. Inzet op verbetering 

 luchtkwaliteit.

• Mogelijke verkeersveiligheidsknelpunten zijn opgelost,   

 inclusief de aantekening in het basisnet (externe veiligheid).

• De ambities op het gebied van energie en duurzaamheid   

 leiden tot concrete maatregelen die op hun beurt een   

 bijdrage leveren een klimaatneutraal Dordrecht 2050 6).

• Dordrecht koppelt zo mogelijk een aantal investeringen in  

 het fietsnetwerk rondom de N3 aan de werkzaamheden   

 van RWS vanuit het perspectief van ‘werk-met-werk’ 

 maken. Tevens worden andere kansen verkend ten 

 aanzien van innovatie, bebording en geluidsmaatregelen   

 voor geplande woningbouw. 

• Dordrecht spant zich in voor een maximum snelheid 

 van 80 km. per uur.

• De N3 wordt op duurzame wijze aangepakt met oog   

 voor de leefbaarheid en is ruimtelijk goed ingepast. 

 Belangrijke aandachtspunten zijn:

 • De hinder van geluid is geminimaliseerd;

 •  De uitstoot van fijnstof en NOx is geminimaliseerd;

 • Naast de N3 liggen ook logische en sociaal veilige 

  fietsroutes. 

 • Innovatie heeft een duidelijke plek in het project. 

  Hierbij kan gedacht worden aan circulaire economie en  

  intelligent communication systems. 

 • Aansluiting bij programma en ambities op de 

  Drechtring, het project N3 vormt een logische schakel   

  en begin in het realiseren van onze ambities.

In aanvulling hierop gelden specifiek voor Dordrecht en 

Papendrecht de volgende uitgangspunten.

UITGANGSPUNTEN   
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6 Gemeente Dordrecht heeft als energiedoelstelling om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

5 Opdrachtbrief Ministerie IenM aan Bestuur RWS met kenmerk Ien M.l/BSK-2016/158707, 25 juli 2016



PROJECTAFBAKENING

Het groot onderhoud omvat het vervangen van de 

volledige verhardingscontructie, bestaande uit het 

complete asfaltpakket inclusief de fundering, van de gehele 

N3 tussen de A15 en de A16. Niet tot het project behoren 

de hoofdoverspanning (stalen boogbrug) en het 

beweegbare deel (klep) van de Papendrechtse brug. 

Groot onderhoud aan deze brug maakt onderdeel uit van 

een ander programma en staat vooralsnog niet eerder dan 

in 2024/2025 gepland. Het beweegbare deel van de 

Wantijbrug maakt ook geen onderdeel uit van het project, 

maar wordt wel vervangen in 2019 en zal in fasering en 

uitgangspunten zoveel mogelijk aansluiten bij de scope 

van de N3. Tegelijk met het vervangen van de 

verhardingsconstructie wordt ook het lengteprofiel van de 

weg aangepast, zodanig dat de weg weer aan de 

comfortnormen voldoet. Naast het vervangen van de 

verharding wordt ook het onderhoud aan de kunstwerken 

en geluidsschermen uitgevoerd en worden de 

bewegwijzering en openbare verlichting vervangen. 
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Beweegbare deel Wantijbrug behoort
niet tot projectscope Groot onderhoud 
N3.

Hoofdoverspanning en beweegbare 
deel Papendrechtse Brug behoort 
niet tot projectscope Groot onderhoud N3.

GEBIEDSSC AN

PROBLEEMANALYSE EN VIS IE
In de Gebiedsvisie Drechtsteden is beschreven dat de maritieme topregio 
Drechtsteden strategisch tussen mainport en achterland ligt. De Drechtsteden 
zijn draaischijf voor logistiek over weg, water en spoor. Dit biedt kansen voor 
economie en werkgelegenheid, wonen en voor bereikbaarheid en leefklimaat. 
Het gaat hierbij om het vinden van een balans tussen de verschillende 
invalshoeken:

• De Drechtring en het water als fundament voor de economische potenties 
 van het gebied;
• De Drechtring en het water als barrière in het stedelijk gebied;
• De inpassing van de Drechtring en het water in het stedelijk gebied. 

Tussen enerzijds de kwaliteit (aangename woon- en leefomgeving, 
natuurwaarden en recreëren) en anderzijds de overlast/barrière werking moet een 
balans gevonden worden. De visie is er op gericht om doorlopend deze 
balans samen scherp te hebben en te houden. In de gebiedsscan is ingezoomd 
op het gebied rondom de N3.

15



Gebiedsscan N3 6 februari 2017.



T H E M A’ S  I N B EEL D 

Onderstaande kaartjes geven basisinformatie weer en visualiseren de uitkomsten van de Gebiedsscan, als basis voor de ambities en gekozen maatregelen.

Deze ontwikkelingen hebben de afgelopen vijftig jaar 

gezorgd dat het gebied dynamisch en druk is geworden. 

Door de overheden in het gebied is het groot onderhoud 

van de N3 aangegrepen als kanalisator om het gebied beter 

onder de loep te nemen en te kijken hoe het gebied klaar 

kan worden gemaakt voor de toekomst. De ambities zoals 

verbeeld in de iconen worden op de volgende pagina 

toegelicht en uitgewerkt tot maatregelen in het 

uitvoeringsprogramma. Gelet op beperkt budget en tijd van 

betrokken partners is het niet mogelijk om alle ambities één 

op één door te vertalen.

G E Z A M EN L IJ K E A M B I T I E S  U I T  D E G EB I ED S S C A N

Het gebied waar de N3 doorheen gaat, bestaat voor een 

groot deel uit stadsuitbreiding uit de jaren 70 en 80 van de 

vorige eeuw. De wijken vormen samen een 20ste-eeuwse 

rand om de oude kernen van Papendrecht en Dordrecht 

(en Dubbeldam) heen. Het gebied staat met zijn voordeur 

naar de historische kernen en de Randstad. De achterdeur 

is gericht op het groene gebied van Polder Biesbosch en 

Groene Hart. 

Door de ligging in de nabijheid van doorgaande 

verkeersaders zoals de Beneden Merwede, het spoor, 

de rijkswegen A16 en A15 is het gebied optimaal ontsloten. 

Met als gevolg dat naast veel gezinnen ook veel bedrijven 

en instellingen (ziekenhuis, leerpark, sportvoorzieningen) 

zich in dit gebied hebben gevestigd.

 regionaal 
 fietsnetwerk
 waterbus

 waterbus
 spoor
 bus: overig
 kleuren

 ambities
 bewaken
 afspraken
 kansen

Basisinformatie uit mobiliteitsplan Drechtsteden.

Ingetekende thema’s vanuit gezamenlijke gebiedsscan.

 wonen
 werken
 leren
 zorg

 water
 groen

1918



Om uiting te geven aan de ambities is het van belang dat de maatregelen 
concreet benoemd, begroot en ook geadresseerd worden. Het gaat hier 
uitdrukkelijk om maatregelen die maakbaar, betaalbaar, onderhoudbaar, 
planbaar en vergunbaar zijn en in 2019-2021 kunnen worden uitgevoerd. 
Als het niet haalbaar is om een maatregel in zijn geheel  uit te voeren, 
dan kan in dit uitvoeringsprogramma een fysiek deel of een fase van een 
maatregel zijn opgenomen. De uitdaging is om een verantwoorde balans te 
vinden tussen de belangen van economie en doorstroming enerzijds en de 
leefbaarheid anderzijds, die eveneens recht doen aan de verschillende belangen 
van verschillende partijen. De duurzaamheidsmaatregelen die RWS beoogt zitten 
initieel niet in de scope van het groot onderhoud N3. Hiervoor worden andere 
financieringsbronnen aangewend.

In het uitvoeringsprogramma dat hierna volgt staan maatregelen genoemd die 
tijdens het groot onderhoud worden uitgevoerd door de betrokken partners. 
Eveneens is benoemd hoe en door wie deze gefinancierd worden. 
De geambieerde maatregelen zijn ingetekend in een zgn. agendakaart.
NB: het uitvoeringsprogramma bevat géén procesmaatregelen; 
deze zijn via reguliere processen geborgd.
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B ER EI K B A A R H EI D EN ECO N O M I E

Drechtsteden zijn goed bereikbaar. Inzetten op Fiets en OV, 

naast de auto. De N3 is cruciaal voor de bereikbaarheid  van 

de regio. Centrale thema’s: Doorstroming, 

Betrouwbaarheid, Verkeersveiligheid.

HOE:  Innovatie stimuleren en faciliteren, integratie 

modaliteiten, structurele gedragsverandering.

L EEFB A R E D R ECH T S T ED EN

Geluidshinder duurzaam en robuust aangepakt. 

Meer groen, goede Externe Veiligheid.

HOE:  Stimuleren groenere vervoerswijzen

en waar nodig maatregelen treffen.

D U U R Z A M E EN ERG I E  EN M AT ER I A L EN

De N3 draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van 

de Drechtsteden. Energieneutraal in 2050.

HOE:  besparen en eigen zonne-energie opwekken. 

Circulair en verantwoord omgaan met grondstoffen. 
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De N3 faciliteert de ambities van de Drechtsteden voor 

wonen en werken. Doelgroep in de wijken rondom N3 

verjongt en gebruikt vaker de fiets. Energieopgave, 

wateropgave en bereikbaarheid spelen hierop in. 

HOE:  Innovatie en Smart City.

K L I M A AT B E S T EN D I G H EI D

‘Droge voeten’: klimaatbestendig ontwerpen en bouwen.

Ter voorkoming van wateroverlast en verhitting.

HOE:  Klimaatbestendig ontwerp en inkoop.

ECO LO G I S CH N E T W ER K

Stad-platteland verbindingen.

Verbinding tussen Groene Hart en Biesbosch maken. 

De N3 kan naast een verbinding voor auto’s ook gezien 

worden als structuur voor water en natuur.

HOE:  Realiseren van ecologische zones.



BEREIKBA ARHEID EN ECONOMIE

• De N3 is dé regionale verbinding en ontsluit de 

 Drechtsteden. De N3 wordt veel gebruikt voor lokale en 

  regionale verplaatsingen en ontlast daarmee het 

 onderliggend wegennet. De aansluiting op het 

 onderliggend wegennet dient optimaal te blijven en de   

 doorstroming en bereikbaarheid dient gegarandeerd te 

  worden door een gebiedsbrede aanpak van knelpunten.   

 De grootste twee knelpunten in de doorstroming zijn de 

 aansluitingen met de A15 en A16. 

REGIONAAL MOBIL ITEITSMANAGEMENT

Om de mobiliteit tijdens en na de uitvoering te managen 

werken Rijkswaterstaat, de provincie, de Drechtsteden en 

de gemeenten Dordrecht en Papendrecht nauw samen in 

het dossier ‘regionaal mobiliteitsmanagement’ waarvan de 

N3 deel uitmaakt. 

De maximale bereikbaarheid tijdens de uitvoeringsfase is 

geborgd in het de regiobrede bereikbaarheidsaanpak. 

De uitvoeringstijd wordt ingezet als katalysator voor 

permanente gedragsverandering om het autogebruik terug 

te dringen, bijvoorbeeld door de fiets of openbaar vervoer 

te kiezen en/of op andere tijdstippen te reizen.

Ambitie hierbij is:

• Het behouden van de kwaliteit van onze netwerken  

 staat centraal in combinatie met het verbeteren van het  

 gebruik (Beter Benutten 7) niet alleen tijdens de 

 werkzaamheden maar zeker ook erna. Waarbij er oog   

 is voor een innovatieve inpassing van de weg om zo de  

 lange termijn groeiambities van de regio optimaal te 

 kunnen accommoderen. 

• De Drechtsteden zijn optimaal bereikbaar. Bereikbaarheid  

 en leefbaarheid kennen een duurzame en verantwoorde 

 balans. Daarnaast ligt er een belangrijke focus op de  

 bereikbaarheid van de economische- en van de 

 onderwijsclusters. Deze bereikbaarheid moet geborgd   

 worden tijdens de werkzaamheden en in samenhang 

 bezien worden tot werkzaamheden op de andere  

 wegvakken zoals bijvoorbeeld de A15 en de A16. 

• De internationale corridors voor personen en 

 goederenvervoer moeten optimaal benut worden. 

 Het optimaal doorstromen van de N3 op de corridors  

 oost en zuid is een pré. 

• De N3 is voor het bedrijfsleven cruciaal. Langs de N3 zijn   

 diverse regiofuncties geconcentreerd zoals ziekenhuis,   

 hulpdiensten, scholen en sportvoorzieningen. 

 Het economisch functioneren van de regio is mede   

 afhankelijk van een goed functionerende N3.

D O EL S T EL L I N G

Het vertrekpunt is dat de N3 een gelijkwaardig onderdeel 

van de Drechtring is met een belangrijke regionale functie 

voor de ontsluiting van woon en werk verkeer, conform de 

Samenwerkingsagenda (volgende pagina). Doorstroming 

staat centraal en de weg moet ruimtelijk goed ingepast 

worden, met oog voor de leefbaarheid van de omgeving 

en de fietser. De Drechtsteden is een logistieke draaischijf 

tussen stad en achterland. 

De uitdaging is om een verantwoorde en uitlegbare balans 

te vinden tussen de belangen van economie en 

doorstroming enerzijds en de leefbaarheid (geluid/lucht) / 

duurzaamheid anderzijds. Een belangrijk aandachtspunt is 

dat de bedrijven en zorginstellingen goed bereikbaar zijn en 

dat zij zich goed kunnen ontwikkelen. De Drechtsteden zet 

de komende jaren ook in op een logistieke agenda. 

Als draaischijf tussen mainport Rotterdam en het achterland 

liggen er logistiek ontwikkelkansen waarvoor een goede 

bereikbaarheid een belangrijke katalysator is. 

Meer fietsgebruik ontlast de N3, verhoogt de leefbaarheid 

en wordt dan ook  gestimuleerd. 

 B ER EI K B A A R H EI D & ECO N O M I E

1.0.1 Gecoördineerde aanpak werkzaamheden N3 

 en Drechtring, conform ‘Minder hinder’-aanpak •

1.0.2 Minder autoverkeer tijdens werkzaamheden •

1.1.1 Pilots innovatie (o.a. file staart beveiliging, floating car data) / zie kaart >

1.1.2  Stimuleren innovaties rondom reistijd en mobiliteit, 

 Smart mobility en Smart City •

1.1.3 Betere en betrouwbare reisinformatie / zie kaart >

1.1.4  Delen verkeersdata RWS, NDW, Gemeente Dordrecht •

1.1.5 Bewegwijzering wijken •

1.1.6  Maatregelen nemen, volgend uit Verkeersveiligheidstoets (zie 1.3) •

1.2.1 Oplossen belangrijke fietsknelpunten •

1.2.2  Goede straatverlichting op fietspad langs N3 t.b.v. 

 scholieren & sociale veiligheid • 

1.2.3  Mogelijke kansrijke locaties voor Park en Bike-voorzieningen / zie kaart >

1.3.1 Verkeersveiligheidstoets •

 L EEFB A R E D R ECH T S T ED EN

2.1.1 Geluidsonderzoek en daaruit volgende maatregelen •

2.1.2  Verkennen mogelijkheid tot nemen van innovatieve 

 geluidsmaatregelen •

2.1.3  Handhaving op snelheid •

 D U U R Z A M E EN ERG I E  EN M AT ER I A L EN

3.1.1 Duurzaam- & lokaal inkopen •

3.2.1 Zonnepaneelweide / zie kaart >

3.2.2 Zonnepaneelboom / zie kaart >

3.2.3 Lichtmast met zonnecellen

3.3.1 Duurzaam inkopen: circulair materiaalgebruik •

 WO O N- & W ER K S TA D

4.1.1. Meenemen geluidsmaatregelen t.b.v. woningbouwprojecten / zie kaart >

4.2.1  Meenemen werkopleidingsplekken in aanbesteding N3 •

4.3.1  Opstellen integraal esthetisch programma van eisen voor 

 geluidsschermen, lichtmasten en kunstwerken •

 K L I M A AT B E S T EN D I G

5.1.1  Onderdoorgangen van viaducten watervrij bij hevige regenval •

5.1.2  Waterbekkens om wateroverlast te reguleren •

 ECO LO G I S CH N E T W ER K

6.1.1  Ecologische zone (Honey highway en/of nieuwe bomen) / zie kaart >

6.1.2 Wandelroutes verbeteren / zie kaart > 
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7 Beter Benutten III: In het programma Beter Benutten (BB) werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s over weg, water en spoor te verbeteren. 
 Beter Benutten III betreft de aanvullende investering op tranches BB I en BB II om landelijk 10 procent reistijdverbetering van deur tot deur in de spits in de drukste gebieden te realiseren aan de hand  
 van een aantal belangrijke thema’s: ITS, Fiets, Gedrag, Logistiek, Samenwerken met werkgevers, Onderwijs/(regionaal) OV, P+R en Parkeren, Spitsmijden, Infra-aanpassingen en Duurzaamheid. 
 Zie www.beterbenutten.nl

1.1.3

1.1.3

1.1.3 1.2.3

1.2.3

1.2.3

1.1.3

1.1.3

6.1.1

6.1.2

6.1.2

6.1.1

6.1.1

6.1.1

4.1.1

1.1.1

1.1.1

1.1.1

 • De maatregelen die van toepassing zijn op de gehele 
  N3 zijn in de kolom links voorzien van een bullet.
. 

3.2.1 & 3.2.2

K A A R T M A AT R EG EL EN U I T VO ER I N G S P RO G R A M M A
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De komende jaren staan veel werkzaamheden gepland in de regio Drechtsteden. Over deze werkzaamheden en de te 

verwachten hinder wordt al langer gepraat door het rijk, de regio Drechtsteden, de provincie Zuid-Holland en de 

werkgevers. Op projectniveau worden daar door de betrokken overheden afspraken over gemaakt. Ook op een hoger 

abstractieniveau worden afspraken voor de Drechtsteden vastgelegd: in de samenwerkingsagenda van Rijkswaterstaat, 

Drechtsteden en de provincie Zuid-Holland.

De regio Drechtsteden, Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland hebben ambities die elkaar raken en overlappen. 

Met name bij deze overlappende ambities kan het doel om projecten en programma’s in groot verband op te pakken vorm 

krijgen. Door met drie partijen samen zaken aan te pakken creëren we meer maatschappelijke meerwaarde dan wanneer 

de partijen onafhankelijk van elkaar opereren. De samenwerking is kansrijk op de thema’s:

• Bereikbaarheid

• Duurzame Leefomgeving

• Innovatie

• Economie en Ruimtelijke ordening

Deze thema’s vormen de gespreksagenda voor het overleg tussen Rijkswaterstaat, Drechtsteden en de 

provincie Zuid-Holland en hebben geleid tot de onderstaande uitwerkingen. 

Het is de ambitie om de samenwerking te intensiveren en elkaar te versterken en zo een productief, betrouwbaar 

partnerschap vorm te geven. Om die reden worden er per jaar drie of vier onderwerpen geprioriteerd om de 

samenwerking (verder) vorm te geven. Deze onderwerpen ondersteunen de al bestaande projecten, 

de onderzoeken en het Bestuursakkoord Drechtsteden maritieme topregio over onder andere de Drechtring (A15, A16 en 

N3) en worden zoveel mogelijk gekoppeld aan de programmatische aanpak van de Goederencorridor Oost/ Zuidoost. 

Voor ieder onderwerp zal een apart plan van aanpak worden opgesteld met daarin duidelijke doelstellingen en 

verantwoordelijkheden voor elk onderwerp. Voor kwartaal twee, drie en vier van 2017 is het voorstel de volgende 

onderwerpen van de samenwerkingsagenda vorm te geven:

1. Samenwerking versterken tussen Drechtsteden, Rijkswaterstaat en provincie Zuid-Holland

2. Gecoördineerde aanpak van (onderhouds)werkzaamheden

3. Het stimuleren van structurele gedragsverandering bij compelling events

4. Het samen op een andere manier naar mobiliteit kijken

1 .0.1

1 .0.2

WAT

Gecoördineerde aanpak werk
zaamheden N3 en Drechtring, 
conform ‘Minder hinder’-
aanpak, in nauwe 
samenwerking met betrokken 
wegbeheerders en 
stakeholders (nood- en 
hulpdiensten, werkgevers), 
gekoppeld aan een heldere 
communicatielijn.

Minder autoverkeer tijdens 
werkzaamheden, door 
samenwerking in bereikbare  
Drechtsteden en mobiliteits-
management, mede leidend tot 
een structurele 
gedragsverandering.

KO S T EN R A M I N G VA N 
A L L E O RG A N I S AT I E S

Inzet uren van alle organisaties

Lopende middelen, verkennen 
of meer nodig is voor 
campagne tijdens 
werkzaamheden

B U D G E T /  F I N A N CI ER

RWS
Gemeenten
Drechtsteden

RWS
Drechtsteden

V ER A N T WO O R D EL IJ K E
O RG A N I S AT I E S

RWS, Drechtsteden en 
wegbeheerders

Iedere wegbeheerder heeft 
een eigen verantwoordelijkheid 
in dit netwerk

Drechtsteden voor de hele 
Drechtsteden en RWS voor de 
N3, in samenhang met 
werkzaamheden op de A15 
en A16.

M EEKO P P EL EN /  TO EL I CH T I N G
V ERVO LG A F S P R A A K

Bestaande aanpak en bestaande overlegorganen 
inzetten, grote uitdaging vraagt wel intensivering 
van deze effort.

Vervolgafspraak: 
Aanpak uitwerken (N3 is  maatgevend), 
afstemming / afspraken met wegbeheerders 
Drechtsteden, vastleggen en communiceren, 

Heldere afspraken over taken en 
verantwoordelijkheden binnen deze aanpak 
maken en vastleggen.

Bereikbare Drechtsteden en platform Samen 
bereikbaar, lopende maatregelen intensiveren 

Vervolgafspraak:
Acties volgen uit mobiliteitsplan dat i.s.m. 
betrokken partijen wordt opgesteld door RWS.
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1 .1 .1

1 .1 .2

1 .1 .3

1 .1 .4

1 .1 .5

1 .1 .6

WAT

RWS-pilots innovatie naar 
de N3 halen: 
Filestaart beveiliging
Pilot WKS light en
floating car data. 

Stimuleren innovaties rondom 
reistijd en mobiliteit. 
Smart mobility en Smart City.
Zowel grote als kleine 
innovaties, door meerdere 
partijen,  ter ondersteuning 
van het pad van mobiliteit 1.0 
naar 2.0 (ev).

Gezamenlijke aanvraag 
Beter benutten III eind 2017 
op Drechtring-niveau, 
verbinding met N3, faciliteren.

WAT

Betere en betrouwbare 
reisinformatie.

Delen verkeersdata RWS, 
NDW, Gemeente Dordrecht. 
Delen data, ook publiek, 
is een katalysator die 
innovaties mogelijk maakt.

Bewegwijzering wijken: 
veranderen nummers in 
namen.

Maatregelen nemen, volgend 
uit Verkeersveiligheidstoets 
(zie 1.3.1) die eind 2017 wordt 
uitgevoerd.

KO S T EN R A M I N G VA N 
A L L E O RG A N I S AT I E S

€ 900.000,-

Nader te bepalen

KO S T EN R A M I N G VA N 
A L L E O RG A N I S AT I E S

€ 1.100.000

Borgen binnen organisaties, 
staand budget

RWS (standaardeis in contract)

Nog niet bekend

B U D G E T /  F I N A N CI ER

Programma binnen 
RWS/ministerie

Mogelijk kunnen subsidies 
gevraagd worden vanuit 
bijvoorbeeld 
Beter Benutten III.
Ook liggen er kansen 
voor subsidies  bij PZH.

Ondernemers kunnen 
voor kleine maatregelen 
cofinancieringsbudget 
aanvragen vanuit het 
Innovatiefonds Smart City 
in Dordrecht.

Aandachtspunt is dat 
bovengenoemde 
financieringsbronnen allen 
subsidies betreffen waar 
cofinanciering tegenover 
moet staan.

B U D G E T /  F I N A N CI ER

Beter Benutten III d.w.z.
50-50 % Drechtsteden, 
Papendrecht, Dordrecht 
i.s.m. RWS (co-financiering 
zoeken, kan ook in Beter 
Benutten III bij optillen 
naar Drechtring- niveau).
Verkennen of PZH 
partner kan zijn. 

Eigen organisatie

RWS: te borgen in contract 
met aannemer. Dordrecht: 
€ 50.000 à € 100.000

RWS
Gemeenten

V ER A N T WO O R D EL IJ K E
O RG A N I S AT I E S

RWS

Allen o.b.v. gezamenlijk agenda 
Drechtring

V ER A N T WO O R D EL IJ K E
O RG A N I S AT I E S

RWS, gemeenten, 
Drechtsteden

RWS, Dordrecht (uit te breiden 
naar andere Drechtsteden).

RWS, Dordrecht, Papendrecht

M EEKO P P EL EN /  TO EL I CH T I N G
V ERVO LG A F S P R A A K

Relatie leggen met samenwerkingsagenda en 
aansluiten bij innovatie-agenda.
Gezamenlijke aanvraag Beter Benutten III 
indienen. 

Vervolgafspraak: 
Gezamenlijk bepalen wat er nodig is om pilots 
definitief op N3 te landen. In uitvoering pilot 
samenwerking benutten om voor maximaal re-
sultaat, medewerking van Drechtsteden op pilot 
waar gewenst.

Pilot blauwe golf verbindend, beschikbaarheid 
informatie brugopeningen. 

Vervolgafspraak: 
Innovatie agenda N3 opstellen en koppelen 
aan innovatie Drechtring. Hoe stimuleren we 
innovatie; bv prijsvraag smart City of borgen in 
aanbesteding. Op Drechtring niveau wordt een 
innovatie agenda doorvertaald in een gezamen-
lijke Beter Benutten III aanvraag. Zorgen dat we 
innovaties die hier uitkomen later nog kunnen 
inpassen in N3: faciliteren, of minimaal niet 
onmogelijk maken voor de toekomt. 
Bepalen wat daarvoor nodig is. 

M EEKO P P EL EN /  TO EL I CH T I N G
V ERVO LG A F S P R A A K

Het is wenselijk om de weg slimmer te maken, 
door betere informatievoorziening. Niet alleen 
inzetten op apps, maar voorlopig ook op de 
traditionele manier. Bv. verwijzing naar juiste 
afslag, maar ook andere RWS-weginfo. 

Vervolgafspraak: 
Nadere uitwerking nodig, doel en welke partijen 
werken samen, welke financiering.

Vervolgafspraak: 
Zoveel mogelijk data delen tussen wegbeheer-
ders. Het delen van deze data en beschikbaar 
stellen via een open data portal is beleid Smart 
City Dordrecht. Het is randvoorwaardelijk om 
partijen kansen te bieden hier innovatie ontwik-
kelingen op te baseren (zoals apps, verbetering 
reisinfo, integratie data). 

Continueren bewegwijzering op onderliggend 
wegennet. (Benaming op bewegwijzering moet 
consequent doorgevoerd worden).

De verkeersveiligheidstoets wordt uitgevoerd en 
leidt mogelijk tot maatregelen bij de filestaart.

S U B D O EL 1 . 1  P ER M A N EN T G O ED E D O O R S T RO M I N G

De N3 zal na het groot onderhoud naar verwachting veiliger worden, 

maar niet tot minder congestie leiden. De aangrenzende projecten 

op de aansluitingen A16/N3 en A15/N3 leiden wel tot minder congestie 

en verbeteren de doorstroming op de gehele Drechtring. RWS is in de 

opdracht van het Ministerie van IenM gehouden aan het vigerende beleid 

van de Minister en geldende wettelijke normen op het gebied van 

o.a. geluid, luchtkwaliteit en snelheid. 
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De regio stelt zich als doel om alternatieve vervoersmodaliteiten bij met 

name lokaal verkeer (fiets) en file mijden te stimuleren en de Drechtsteden 

duurzaam bereikbaar te houden. Innovatie is hierbij  een belangrijk 

instrument, ondermeer ‘Smart mobility’ (slimmer gebruiken, betere 

informatievoorziening). Dit geeft invulling aan duurzaamheid en verbetert 

de leefbaarheid.                 



Het autoverkeer op de N3 groeit door naar 2030. Het beleid van 

Dordrecht en Papendrecht is het fietsgebruik te stimuleren om zo een 

deel van de mobiliteitsgroei om te buigen naar de fiets en OV. De N3 

wordt ontlast door het terugdringen van met name lokaal verkeer door 

alternatieve vervoersmodaliteiten, zoals de fiets. Meer fietsgebruik 

ontlast de N3 en verhoogt de leefbaarheid (geluid, lucht, gezondheid). 

SUBDOEL 1 .3  VEIL IGHEID

De N3 behoort veilig te functioneren. 

1 .2 .1

1 .2 .2

1 .2 .3

1 .3 .1

WAT

Oplossen belangrijkste 
fietsknelpunten* op zowel de 
fietspaden langs de N3 als de 
kruisende fietspaden, 
ter stimulering van het
fietsgebruik verbetering 
doorstroming autoverkeer en 
verkeersveiligheid en gebruik 
makend van kansen om werk 
met werk te maken.

* op basis van lokale 
 prioritering en budgettering

Goede straatverlichting op 
fietspad langs N3 t.b.v. 
scholieren omwille van sociale 
veiligheid. Dit laatste is een 
issue.

Park en Bike-voorzieningen.
Verkenning naar kansrijke 
locaties

WAT

Verkeersveiligheidstoets

KO S T EN R A M I N G VA N 
A L L E O RG A N I S AT I E S

Nader te bepalen

Nader te bepalen

Door marktpartij

KOSTENRAMING VAN 
ALLE ORGANISATIES

€ 20.000,-

B U D G E T /  F I N A N CI ER

Dordrecht 
na weging is er geen
ruimte gevonden in de 
kadernota 2018.

Dordrecht en 
Papendrech

Marktpartij
(misschien ook kansen 
vanuit kansen Smart City, 
Provincie en 
Beter Benutten III).

BUDGET /  F INANCIER

RWS

V ER A N T WO O R D EL IJ K E
O RG A N I S AT I E S

Dordrecht 

Papendrecht, Dordrecht

Dordrecht

VERANTWOORDELIJKE
ORGANISATIES

RWS

M EEKO P P EL EN /  TO EL I CH T I N G
V ERVO LG A F S P R A A K

Investeringen in 2 à 3 punten met meeste 
kostenvoordeel werk-werk maken, meeste 
effect. Bv.: Copernicusweg, Provinciale weg en 
Overkampweg, Laan der Verenigde Naties. 
Verbetering aansluiting

Vervolgafspraak:
Binnen Dordrecht worden de financiële 
mogelijkheden voor deze investeringen in 
volgende begrotingen bij kadernota opnieuw 
gewogen. Betreft voor nu dus een ambitie, 
nog geen maatregel.

Inventariseren waar knelpunten zitten en interne 
middelen oplijnen om deze op te lossen. 
Uit beheer middelen zijn optimalisaties te 
bekostigen in tunneltjes, groen langs fietsroutes 
en verlichting. Verlichting die aanspringt bij 
langsfietsen kan mogelijk uit Smart City worden 
bekostigd.

In de Fietsnota Dordrecht is aangegeven dat 
deelfietsen kansrijk zijn om mensen te verleiden 
tot het gebruiken van de fiets. Deelfietssystemen 
moeten echter door de markt worden opgepakt. 

Vervolgafspraak:
Dordrecht continueert de verkenning naar 
mogelijkheden. Deelfietsen (Park&Bike) kunnen 
ook een rol vervullen tijdens de werkzaamheden 
rond de N3 (ontlasten HWN en OWN).

MEEKOPPELEN /  TOELICHTING
VERVOLGAFSPRAAK

Maatregelen die nodig zijn worden opgenomen 
met lokale wegbeheerders. Zie ook 1.1

Vervolgafspraak: 
De gemeente Dordrecht en Papendrecht 
ondersteunen RWS in de analyses en leveren 
waar nodig input. De resultaten van de 
verkeersveiligheidstoets worden door de 
gemeente Dordrecht ingebracht in het basisnet, 
mede in verband met herijking van de norm 
voor transport van gevaarlijke stoffen. 
Deze wordt gebaseerd op het nieuwe  
verkeersveiligheidrapport.
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De tracélijn N3 is aangeduid als snelfietsroute, maar heeft zowel in de 

lengte als in de kruisende bewegingen verschillende knelpunten. 

Het faciliteren van fietsgebruik tijdens de uitvoeringsperiode wordt gebruikt 

als katalysator voor blijvende gedragsverandering. Het gelijktijdig 

investeren in de infrastructuur voor de fiets is logisch en wenselijk om de 

Drechtsteden op een duurzame wijze bereikbaar te houden.

S U B D O EL 1 . 2  M EER F I E T S G EB R U I K :  P ER M A N EN T E G ED R AG S V ER A N D ER I N G



LEEFBARE DRECHTSTEDEN

Groenere vervoerswijzen zoals fiets en OV worden 

gestimuleerd. Er worden geluidmaatregelen 

getroffen conform de wettelijke norm vanuit RWS en 

mogelijk extra maatregelen door de omliggende 

gemeenten. RWS en gemeenten blijven ook in de toekomst 

in gesprek met elkaar over geluid- en luchtkwaliteit.

onder de wettelijke norm. Wandelen en fietsen voor woon/

werk of recreatie is - ondermeer voor nieuwe jonge 

gezinnen - een lust in een groene omgeving. Energiezuinig 

leven en circulaire economie is de norm. Het verkeer op de 

N3 is de laatste jaren gegroeid en groeit verder. 

De geluidshinder wordt door de direct omwonenden in 

toenemende mate als een knelpunt ervaren en moet zoveel 

mogelijk worden beperkt. 

D O EL S T EL L I N G

Drechtsteden biedt een prettige woonomgeving voor alle 

lagen van de bevolking en voorziet in een hoogwaardige 

arbeidsmarkt in het maritieme domein en de zorg. 

Hierbij wordt ingespeeld op een veranderende 

bewonerssamenstelling die rondom de N3 verjongt. 

Innovatie wordt omarmd. Om Drechtsteden als topregio 

te beleven zijn voorzieningen in de stad en het landelijk 

gebied goed bereikbaar en zijn de geluid- en luchtkwaliteit 
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S U B D O EL 2 . 1  G ELU I D EN LU CH T

RWS hanteert hier de wettelijke normen (NRM 2017). Binnen de reguliere 

werkzaamheden van RWS worden bestaande schermen en wallen 

gecontroleerd op afmetingen en functioneren en worden deze indien 

2.1 .1

2 .1 .2

2 .1 .3

WAT

Geluidsonderzoek (nulmeting) 
en daaruit volgende eventuele 
maatregelen conform 
GPP systematiek op basis van 
de laatste verkeerscijfers uit 
het NRM 2017. 

Innovatie: Verkennen 
mogelijkheid tot nemen van 
innovatieve geluids- of 
luchtmaatregelen, bijvoorbeeld 
goten die geluidstrillingen 
afbuigen.

Handhaving op snelheid

KO S T EN R A M I N G VA N 
A L L E O RG A N I S AT I E S

Wordt binnen RWS uitgevoerd 
als regulier werk.

Nader te bepalen

Nader te bepalen

B U D G E T /  F I N A N CI ER

RWS financiert onderzoek 
en wettelijk benodigde 
maatregelen. 

Kadernota Dordrecht i.c.m. 
Innovatieprogramma RWS.

V ER A N T WO O R D EL IJ K E
O RG A N I S AT I E S

RWS

RWS
Dordrecht

Dordrecht

M EEKO P P EL EN /  TO EL I CH T I N G
V ERVO LG A F S P R A A K

Aangezien geluid lokaal een belangrijk thema is 
in Papendrecht en Dordrecht blijven gemeenten 
nauw betrokken bij het ander uitwerken van de 
analyses en maatregelpakketten. Gezien de 
aandacht van politiek en bewoners is deze 
betrokkenheid  noodzakelijk voor optimale 
uitwisseling van informatie en draagvlak. 

Randvoorwaarde is dat er een pilot mogelijk 
is op dit gebied. Als dat helder is, participeert 
Dordrecht graag in de pilot. Vanuit innovatie 
en leefbaarheid zijn er ook raakvlakken met de 
Drechtsteden en Papendrecht. Afhankelijk van de 
kans die zich voordoet breed verkennen.

Dordrecht neemt in samenspraak met RWS 
contact op met het Openbaar Ministerie om te 
verkennen of handhaving op de maximum 
snelheid mogelijk is op de N3 t.b.v. de 
leefbaarheid en verkeersveiligheid.

NRM: Nederlands Regionaal Model dat door Rijkswaterstaat gebruikt wordt voor prognoses van mobiliteitsontwikkelingen 
 op basis waarvan effecten van beleidsmaatregelen voorspeld worden en effecten op de leefomgeving berekend.

DUURZ AME ENERGIE  EN MATERIALEN

S U B D O EL 3 . 1  EN ERG I E  B E S PA R EN

Het doel is 20 procent minder energieverbruik voor het 

functioneren en onderhouden van de weg te realiseren in 

2020 ten opzichte van het jaar 2009, en daarnaast  jaarlijks 

2 procent minder energie voor gebouwen en faciliteiten te 

gebruiken.

De constructie is zoveel mogelijk modulair (in stukjes) 

ontworpen, vanuit het no-regret principe; zo kunnen 

innovaties op langere termijn gemakkelijk en flexibeler 

worden toegepast en kan er duurzaam onderhoud worden 

gepleegd. 

D O EL S T EL L I N G : 

Er wordt zoveel mogelijk bespaard op energie. Wat daarna 

rest moet energieneutraal functioneren door energie te 

winnen. Ten aanzien van materiaalgebruik en constructie 

maken partners gebruik van duurzame energiebronnen en 

circulaire materialen. 

3.1 .1

WAT

Duurzaam inkoop: 
• Ledverlichting (meerkosten   
 o.a. uit budget business case  
 WNZ)
• Lokaal inkopen: minder 
 uitstoot en drukte op de   
 wegen (én stimuleren lokale  
 economie).

KO S T EN R A M I N G VA N 
A L L E O RG A N I S AT I E S

€ 3.000.000 voor 
ledverlichting

B U D G E T /  F I N A N CI ER

RWS

V ER A N T WO O R D EL IJ K E
O RG A N I S AT I E S

RWS

M EEKO P P EL EN /  TO EL I CH T I N G
V ERVO LG A F S P R A A K

5.1 Klimaatbestendige materialen
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nodig aangepast. Luchtkwaliteit heeft aandacht en wordt waar mogelijk 

verbeterd binnen de wettelijke norm.



S U B D O EL 3 . 2  EN ERG I E  W I N N EN

De ambitie van het Kabinet is om in 2020 16 procent van de energie die in 

Nederland wordt gebruikt, duurzaam op te wekken. 

S U B D O EL 3 . 3  R EC YCL I N G M AT ER I A L EN

Ingezet wordt op circulair en energiezuinig grondverzet en materieel. 

Dat behelst ook lokaal en regionaal gebruik maken van materialen. 

Innovatie voor duurzaam wegmeubilair krijgt ruimte in de uitwerking N3.

3.2 .1

3.2 .2

3.2 .3

3.3 .1

WAT

Zonnepaneelweide

Zonnepaneelboom

Lichtmast met 
zonnecellen (pilot)

WAT

Duurzame inkoop: 
circulair materiaalgebruik 
door aannemer is eis en 
EMVI-criterium.

KO S T EN R A M I N G VA N 
A L L E O RG A N I S AT I E S

Nader te bepalen

Nader te bepalen       

€ 49.000,- voor 
5 lichtmasten

KO S T EN R A M I N G VA N 
A L L E O RG A N I S AT I E S

Is onderdeel van het contract 
o.b.v. Dubocalc.

B U D G E T /  F I N A N CI ER

RWS/ECD

RWS

Beter Benutten III

B U D G E T /  F I N A N CI ERV ER A N T W.
O RG A N I S AT I E S

RWS/ECD

RWS

RWS

V ER A N T WO O R D EL IJ K E
O RG A N I S AT I E S

RWS

M EEKO P P EL EN /  TO EL I CH T I N G
V ERVO LG A F S P R A A K

Zonneveld Amstelwijck in zuidoost hoek N3/A16 
uitbreiden door participatie van RWS.

De Energie Coöperatie Dordrecht (ECD), een samenwerking 
tussen de gemeente Dordrecht en HVC is voornemens een 
zonnecentrale te bouwen ten zuiden oosten van de aansluiting 
N3/A16. Dit zonnepark heeft een omvang van 3800MWh/jr. 
Om de N3 energieneutraal aan te leggen is ca. 400MWh/jr. nodig. 
RWS kan de N3 energieneutraal aanleggen door te participeren 
in dit aan te leggen park.Hiervoor beidt de ECD twee te volgen 
routes aan:
1. D.m.v. klimaat compensatie: Hierbij neemt RWS 
garanties van oorsprong af van de het zonnepark Amstelwijk. 
Met deze GVO’s kan RWS aantonen dat de energie die wordt 
gebruikt door de N3 lokaal duurzaam is opgewekt.
2. Klimaat neutrale energie: Bij deze optie neemt RWS GVO’s en 
energie af van het zonnepark en sluit zij een energiecontract af 
met het zonnepark.

Vervolgafspraak: RWS en de ECD spreken de intentie af dat het
zonnepark Amstelwijck een rol speelt bij het energie neutraal
maken van de N3.

Een zonnepaneelboom is een voorbeeld van een icoon voor 
een duurzame N3, dit zou ook op andere wijze ingevuld kunnen 
worden.

M EEKO P P EL EN /  TO EL I CH T I N G
V ERVO LG A F S P R A A K

• Onderzoek of restmateriaal omgeving te 
 gebruiken is in fundering.
• Ervaringen Westkop m.b.t. biobased materialen.
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WOON- EN WERKSTAD

welke concrete uitwerking deze ambitie gaat leiden. 

In alle gevallen is een goede bereikbaarheid en goed 

functionerende N3 randvoorwaardelijk voor groei in de 

Drechtsteden. Het ontwerp, fasering en kwaliteit van de N3 

speelt hier eveneens op in.

effecten van deze positie op de leefbaarheid van de regio 

moeten worden afgewend, ondermeer door innovatieve 

oplossingen als smart mobility. Hierbij wordt ingespeeld op 

een veranderende bewonerssamenstelling die rondom de 

N3 verjongt. Er wordt in dit kader gewerkt aan een ambitie 

voor stevige aanvullende woningbouwopgave voor de 

Drechtsteden. Op dit moment is nog niet te zeggen tot 

D O EL S T EL L I N G

Drechtsteden als smart city en fietsstad biedt een 

prettige woonomgeving voor alle lagen van de bevolking 

en voorziet in een hoogwaardige arbeidsmarkt in het 

maritieme domein en de zorg. De opdracht die de 

Drechtsteden zichzelf stellen is het optimaal gebruik maken 

van dit profiel en de gunstige geografische ligging voor 

economische ontwikkeling, waarbij gelijktijdig de negatieve 
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S U B D O EL 4 . 1  WO N EN

Drechtsteden is woonstad 2035; het is een prettige woonomgeving voor 

alle bevolkingsgroepen uit de samenleving. Met name jonge hoog 

opgeleide gezinnen voelen zich aangetrokken tot de wijken ten westen 

van de N3. Inspelen op bewonerssamenstelling die in beweging is en 

vaker de fiets gebruikt. Het Drierivierenpunt kan gezien worden als de 

A-locatie in een stedelijk gebied van 300.000 inwoners. 

S U B D O EL 4 . 2  W ER K EN EN L ER EN

Drechtsteden biedt voldoende werkgelegenheid en 

leerontwikkelmogelijkheden, met name in het zorgdomein en de 

maritieme sector. Een efficiënt logistiek systeem is onderdeel om deze 

ambitie te verwezenlijken.

S U B D O EL 4 . 3  R U I MT EL IJ K E K WA L I T EI T

De gebruikerswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde maximaal 

benutten. De aannemer is gehouden aan een esthetisch programma van 

eisen waarin de ‘huisstijl’ van de weg is beschreven in samenhang met 

omliggende wegen.

Drechtsteden ontwikkelt zich hierbij als een gebied met 

300.000 + inwoners. Voor wat betreft wonen, werken en toerisme en 

recreatie zijn er al veel kwaliteiten en worden die de komende jaren verder 

versterkt. In potentie ontstaat hiermee een A-locatie van de Drechtsteden. 

4.1 .1 4.3 .1

WAT

Meenemen geluids-
maatregelen ten behoeve 
van mogelijk toekomstige 
woningbouw ten zuiden 
van Wielwijk in Dordrecht.

WAT

Opstellen integraal 
esthetisch programma van 
eisen voor geluidsschermen, 
lichtmasten en kunstwerken, 
in samenhang met 
programma A16/N3. 
Nastreven 1 herkenbare 
beeldtaal Drechtring(?). 
Vormgeving afstemmen met 
bermen en omgeving.

KO S T EN R A M I N G VA N 
A L L E O RG A N I S AT I E S

Nader te bepalen.

KO S T EN R A M I N G VA N 
A L L E O RG A N I S AT I E S

Nader te  bepalen

B U D G E T /  F I N A N CI ER

Dordrecht 

B U D G E T /  F I N A N CI ERV ER A N T WO O R D EL IJ K E
O RG A N I S AT I E S

Dordrecht

V ER A N T WO O R D EL IJ K E
O RG A N I S AT I E S

RWS / Dordrecht

M EEKO P P EL EN /  TO EL I CH T I N G
V ERVO LG A F S P R A A K

2.1 Geluid en 4.3 Ruimtelijke kwaliteit.

Vervolgafspraak: Gemeente Dordrecht maakt 
o.b.v. de uitgangspunten van het woningbouw
programma een geluidberekening om 
geluidmaatregelen te bepalen. Na vaststellen van 
de maatregelen en dekking van kosten, wordt in 
een later stadium nader bezien in hoeverre dit 
mee te nemen is in de uitvoering van het 
project N3 in 2019-2021.

M EEKO P P EL EN /  TO EL I CH T I N G
V ERVO LG A F S P R A A K

6.1 Ontwerp bermen Afstemming met Ontwerp 
A16/N3, en A15/N3 Daarmee opmaat naar 
huisstijl Drechtring. Combineren ontwerpen en 
huisstijl (bv. groenstrook, verlichting, fietspad, 
tunnels etc.) en bezien welke ingrepen in 
groenzones langs de N3 de landschappelijke 
inpassing en gebruikswaarde van het gebied 
kunnen versterken. Dit laatste door gemeentelijke 
acties in bv. groenbeheer.
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4.2 .1

WAT

Meenemen werkopleidings-
plekken in aanbesteding N3 
volgens infradeal 
Zuidvleugel / infratalent

KO S T EN R A M I N G VA N 
A L L E O RG A N I S AT I E S

Niet van toepassing

B U D G E T /  F I N A N CI ER

Kostenneutraal / infradeal

V ER A N T WO O R D EL IJ K E
O RG A N I S AT I E S

Dordrecht / RWS

M EEKO P P EL EN /  TO EL I CH T I N G
V ERVO LG A F S P R A A K

Arbeidsmarktbeleid Drechtsteden. 
(afspraken identiek aan project A16/N3.)



KLIMA ATBESTENDIG

S U B D O EL 5 . 1  B E S T EN D I G T EG EN H EF T I G E 

W EER S O M S TA N D I G H ED EN

De weg en de directe omgeving is bestendig tegen hevige 

regenval, extreme droogte en/of winterse stormen.

D O EL S T EL L I N G

Weggebruikers en bewoners houden droge voeten in een 

klimaatbestendige leefomgeving op en rondom de N3. 

Waterschappen zijn hierbij betrokken.
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5.1 .1

5 .1 .2

WAT

Onderdoorgangen van 
viaducten watervrij bij 
hevige regenval.

Waterbekkens om 
wateroverlast te reguleren.

KO S T EN R A M I N G VA N 
A L L E O RG A N I S AT I E S

Nader te bepalen

Nader te bepalen

B U D G E T /  F I N A N CI ER V ER A N T WO O R D EL IJ K E
O RG A N I S AT I E S

Eigenaar onderdoorgang 
(gemeenten, RWS)

RWS, gemeenten

M EEKO P P EL EN /  TO EL I CH T I N G
V ERVO LG A F S P R A A K

Ecologisch netwerk 

Vervolgafspraak: Plan van aanpak wordt 
afgerond in 2017.

Kansen voor recreatie en ecologie.
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ECOLOGISCH NET WERK

S U B D O EL 6 . 1  G E VA R I EER D E N AT U U R

De N3 kan als structuur fungeren in het Nationaal 

Natuurnetwerk. De biodiverse bermen zijn onderdeel van 

een ecologische structuur en aantrekkelijk om langs te 

wandelen.

D O EL S T EL L I N G

De leefomgeving is zoveel mogelijk groen. Verbinding met 

het achterland is geborgd.

6.1 .1

6.1 .2

WAT

Ecologische zone 
(groene berm, 
nieuwe bomen, 
mosvoorziening e.d.)

Wandelroutes verbeteren 
(bv. verbinding middels 
wenteltrap)

KO S T EN R A M I N G VA N 
A L L E O RG A N I S AT I E S

Nader te bepalen

Nader te bepalen

B U D G E T /  F I N A N CI ER

Mogelijk budget 
€ 300.000 voor 
gevarieerde natuur. 

V ER A N T WO O R D EL IJ K E
O RG A N I S AT I E S

RWS, gemeenten en PZH

Papendrecht

M EEKO P P EL EN /  TO EL I CH T I N G
V ERVO LG A F S P R A A K

Nationaal natuurnetwerk wordt regionaal 
doorvertaald, minimale variant is natuur- 
ecologische doelstellingen gelijkschakelen. 
In iets grotere variant draagt het betreffende 
programma bij aan inrichten bermen. 

Kansen voor recreatie en ecologie.
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4544 SAMENWERKINGSAGENDA RWS-DS-PZH

• uitvoeringsprogramma

AANPAK BEREIKBAARHEID CQ  MINDER HINDER

• mobiliteitsaanpakdocument

• evaluatie uitvoeringsprogr. Duurzaam Bereikb.

AMBITIEDOCUMENT N3

• uitvoeringsprogramma

BETER BENUT TEN I I I  (SMART MOBIL IT Y)

INNOVATIEPROGRAMMA DRECHTKRING

UIT VOERING GROOT ONDERHOUD N3:  75  WEKEN

• ophalen klanteisen (KES) voor het contract

• voorbereidende onderzoeken

• aanbestedingsfase

UIT VOERING WANTIJBRUG

UIT VOERING PAPENDRECHTSE BRUG

COMMUNICATIE  OMGEVING

O RG A N I S AT I E

 

In de Stuurgroep N3 is medio 2017 afgesproken om de 

Stuurgroep na ondertekening van het ambitiedocument te 

laten overgaan in een bestuurlijk afstemoverleg N3 om de 

uitvoering van duurzaamheidsmaatregelen en de thema’s 

bereikbaarheid, communicatie en innovatie te monitoren 

en verder vorm te geven.

Om de bestuurlijke vergaderingen voor te bereiden en 

besluiten te effectueren transformeert de ambtelijke 

begeleidingsgroep van het ambitiedocument in een 

projectgroep N3. De Stuurgroep Drechtring in wording 

waarborgt de regionale bereikbaarheid en stuurt op 

regiobrede thema’s, ondermeer de onderwerpen uit de 

Samenwerkingsagenda.

H O E N U V ER D ER

Op Drechtring-niveau wordt op basis van de 

Samenwerkingsagenda 1 samengewerkt op de thema’s 

bereikbaarheid, mobiliteitsmanagement, innovatie en 

communicatie. Voor de reconstructie N3 worden deze 

thema’s omgezet in acties, aangevuld met acties vanuit 

dossiers die specifiek voor de N3 gelden 

(veiligheidsanalyse, onderzoeken, projectpagina etc.). 

Voor wat betreft de duurzame ambities worden de 

maatregelen uit het uitvoeringsprogramma verder 

opgepakt en worden de in kleur gemarkeerde 

vervolgafspraken opgevolgd. Deels parallel aan het groot 

onderhoud N3 worden de komende jaren ook de 

aansluitingen A15-N3 en A16-N3 gerealiseerd en wordt de 

A15 op het traject Papendrecht-Sliedrecht verbreed; 

hiermee wordt rekening gehouden qua bereikbaarheid 

en planning. 

Voorlopige planning naar huidige inzichten

DOSSIERS,  VERBANDEN EN FASEN N3  
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L IJ S T VA N B RO N N EN

• Uitkomsten Project Start Up d.d. 8 november 2016 waarin betrokken partijen hun ambities hebben gepitcht.

• Verslag Gebiedsscan d.d. 6 februari 2017 waarin betrokken partijen onderzochten waar en hoe synergie mogelijk is.

• Samenwerkingsagenda RWS – Drechtsteden - provincie Zuid Holland d.d. 20 april 2017

• NRM 2017: https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/verkeersmanagement/onderzoek-en-prognoses/nrmlms/

• Memo Lucht en geluid d.d. 20-2-2017, vastgesteld in Stuurgroep N3 op 13 maart 2017.

• www.beterbenutten.nl

• www.minderhinder.nl

• www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/n3-renovatie-wantijbrug
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