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Van:
Verzonden: woensdag 22 juni 2022 16:08
Aan:
Onderwerp: Korte samenvatting risicosessie Admiraalsplein 

Hi    
 
Hieronder nog een korte samenvatting van de risicosessie Admiraalsplein.  
Hopelijk kan je hier iets mee.  
 
Grondexploitatie doorgelopen. Geconstateerd dat er nog een aantal aanpassingen/checks gedaan moeten worden:  
 
Grondlevering 
‐ Aanpassen grondlevering   Planning eind 2022, dit is de streefdatum.  
‐ Aanpassen grondafname   dit wordt 2024.  
 
Taxatie  
‐ Hoe zit de taxatie  ‐gemeente in elkaar? Waar zijn deze kosten op gebaseerd?  
‐ Taxatie   niet formeel geweest, wel meegenomen in de GREX.  

Aantal woningen 
‐ Het aantal woningen dat   zal opleveren is 56, dit staat op blz. 6 verkeerd.  
 
Bodemverontreiniging 
‐ Bodemverontreiniging is als risico opgenomen. Wat is hier de stand van zaken van? Checken bij   of er 
onderzoeken zijn uitgevoerd.  

Strategie 
‐ Maatregelen concreet en SMART maken.  
‐ Strategie bepalen – wat wil je bereiken en wat is de speelruimte?  
 

 
Hartel jke groet, 
 

  
 

 

 
___________ 
 
Gemeente Dordrecht 
 
Spu boulevard 300 
3311 GR DORDRECHT 
 

  
  
  

 
  

 
 Neem alstublieft het milieu in acht voordat u besluit deze mail te printen. 
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