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Tekeningenlijst

Tekening nr. Bladtitel Format Schaal Satus Datum Wijziging
DOK Documentelijst   DEFINITIEF 30/06/2023  
BA-SIT Situatie vergund plan A2 1:500 DEFINITIEF 21/09/2018 09/05/2023
DO-SIT-2 Situatie nieuw A2 1:500 DEFINITIEF 09/05/2023 30/06/2023 
DO-10 Plattegronden, gevels en dsn - bestaand A1+ 1:100 DEFINITIEF 02/05/2023 30/06/2023
DO-11 Plattegronden, gevels en dsn - nieuw A1+ 1:100 DEFINITIEF 09/05/2023 30/06/2023
DO-12 Principe Details A3 1:5 DEFINITIEF 09/05/2023 30/06/2023
 Materiaal- en kleurenstaat  -  - DEFINITIEF 30/06/2023  
Vb1 zichtgevel - onderdetail Format 1:5 A 06/04/2023  
Vb2 zichtgevel - goot Format 1:5 A 06/04/2023  
Vb3 achtergevel - onderdetail Format 1:5 05/04/2023  
Vb4 achtergevel - goot Format 1:5 A 06/04/2023  
Vb5 overgang isolatie -nok Format 1:5 A 06/04/2023  
Vb6 overgang isolatie - koof Format 1:5 A 06/04/2023  
Vb7 overgang isolatie - koof Format 1:5 A 06/04/2023  
Vb8 overgang isolatie - koof Format 1:5 A 06/04/2023  
V1 zichtgevel - onderdetail Format 1:5 03/04/2023  
V2 zichtgevel - goot Format 1:5 A 06/04/2023 datum gewijzigd
V3 achtergevel - onderdetail Format 1:5 05/04/2023  
V4 achtergevel - goot Format 1:5 A 06/04/2023  
V5 overgang isolatie -nok Format 1:5 A 06/04/2023  
V6 overgang isolatie - koof Format 1:5 A 06/04/2023  
V7 fundering mw Format 1:5 A 06/04/2023  
V8 verdiepingsvloer Format 1:5 A 06/04/2023  
V9 fundering zink Format 1:5 A 06/04/2023  
V10 fundering zink Format 1:5 A 06/04/2023  
V11 fundering zink Format 1:5 A 06/04/2023  
T01 Details tochtsluis Format 1:5 05/04/2023  
T02 Details tochtsluis Format 1:5 05/04/2023  
T03 Details tochtsluis Format 1:5 05/04/2023  
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