
 project: Gezondheidspark Middenzone Betreft: Tekeningen- documentenlijst bij contracten
datum 15-3-2023

Project: Contract: Onderdeel: Partij: Betreft: Datum: Goedgekeurd of vervolg nodig:

Gezondheidspark - Middenzone VRO Bijlage 1 Gemeente Dordrecht Concept coordinatietetekening Gezondheidspark 26-7-2022
Gezondheidspark - Middenzone VRO Bijlage 2 Ballast Nedam Development Afsprakenbrief parkeertarieven icl. Bijlage 17-6-2021
Gezondheidspark - Middenzone VRO Bijlage 3 Gemeente Dordrecht Uitgiftetekening Kelderbak bij recht van opstal 14-12-2022
Gezondheidspark - Middenzone VRO Bijlage 4 van der Stap notarissen Acte van levering en recht van opstal 5-9-2022 Hier is nog een slag nodig met documenten
Gezondheidspark - Middenzone VRO Bijlage 5 Gemeente Dordrecht & Ballast Nedam Ondertekende Ontwikkelovereenkomst 23-6-2021
Gezondheidspark - Middenzone VRO Bijlage 6 Gemeente Dordrecht Uitgiftetekening 151 A 16-9-2022
Gezondheidspark - Middenzone VRO Bijlage 7 Gemeente Dordrecht Uitgiftetekening 151 B 16-9-2022
Gezondheidspark - Middenzone VRO Bijlage 8 Gemeente Dordrecht Uitgiftetekening 151 C 18-7-2022
Gezondheidspark - Middenzone VRO Bijlage 9 Gemeente Dordrecht Uitgiftetekening 151 D 18-7-2022
Gezondheidspark - Middenzone VRO Bijlage 10 Gemeente Dordrecht Uitgiftetekening 151 E 18-7-2022
Gezondheidspark - Middenzone VRO Bij age 11 Gemeente Dordrecht Uitgiftetekening 151 G 18-7-2022
Gezondheidspark - Middenzone VRO Bijlage 12a Ballast Nedam Development & Gemeente Dordrecht Memo verrekeningen en fiscaliteiten bij 2-3-2023
Gezondheidspark - Middenzone VRO Bijlage 12b Ballast Nedam Development & Gemeente Dordrecht Lijst met overzicht kadastrale documenten 2-3-2023
Gezondheidspark - Middenzone VRO Bijlage 13 Gemeente Dordrecht Toelichtende notitie demarcatie parkeergarage 26-11-2021
Gezondheidspark - Middenzone VRO Bij age 14 Gemeente Dordrecht Demarcatielijst beher parkeerterrein 2-12-2022
Gezondheidspark - Middenzone VRO Bijlage 15 Gemeente Dordrecht Memo stelposten bij contract 13-9-2022 Is een oude versie - aanpassen datum
Gezondheidspark - Middenzone VRO Bij age 16 Ingenieursbureau Drechtsteden Opgave bestaande palen bouwterrein 21-10-2021
Gezondheidspark - Middenzone VRO Bijlage 17 Ingenieursbureau Drechtsteden Vastgestelde voorbelasting bouwterrein 13-4-2022

Project: Contract: Onderdeel: Partij: Betreft: Datum: Goedgekeurd of vervolg nodig:

Gezondheidspark - Middenzone KO Bijlage 1 Humble Inspect Rapportage TDD bestaande garage 16-12-2021
Gezondheidspark - Middenzone KO Bijlage 2 Ballast Nedam Parking Technische Omschrijving Parkeergarage 12-5-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Bijlage 3 van der Stap notarissen Acte van levering en recht van opstal 5-9-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Bijlage 4 Ballast Nedam Development Verduidelijking Bijkomende Kosten 26-1-2023
Gezondheidspark - Middenzone KO Bijlage 5 Ballast Nedam Development Garantietermijnen 15-7-2021
Gezondheidspark - Middenzone KO Bijlage 6 Ballast Nedam Development Indicatieve planning 7-11-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Bijlage 7 Ballast Nedam Parking PMS en PA Systeem Parkeergarage 19-4-2021
Gezondheidspark - Middenzone KO Bijlage 8 Ballast Nedam Development Situatietekening bij Contract 17-12-2021
Gezondheidspark - Middenzone KO Bijlage 9 Ballast Nedam Development Eigendomssytuatie Bouwdeel 5 17-12-2021
Gezondheidspark - Middenzone KO Bijlage 10 van der Stap notarissen Concept acte van levering onder voorbehoud erfpacht concept
Gezondheidspark - Middenzone KO Bij age 11 Ballast Nedam Parking Aanbieding Parking met opmerkingen gemeente Dordrecht 9-2-2023
Gezondheidspark - Middenzone KO Bijlage 12 OZHZ Brief bij Omgevingsvergunning 4188 8-8-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Bij age 13 OZHZ Wabo Beschikking 4190 8-8-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Bijlage 14 Ballast Nedam Development Termijnstaat Parkeergarage 10-2-2023 Nog aanpassen op eindbedrag
Gezondheidspark - Middenzone KO Bij age 15 Ballast Nedam Development Verduidelijking Bijkomende kosten 26-1-2023
Gezondheidspark - Middenzone KO Bijlage 16 Ballast Nedam Development Facturen BNP en BND Parkeergarage geen

Gezondheidspark - Middenzone KO Begroting Ballast Nedam Development 00 Overzicht Begrotingen 7-2-2023 Zie opmerkingen gemeente Dordrecht
Gezondheidspark - Middenzone KO Begroting Ballast Nedam Development 01 Bestaande Parkeergarage 7-2-2023 Zie opmerkingen gemeente Dordrecht
Gezondheidspark - Middenzone KO Begroting Ballast Nedam Development 02 Nieuwe Parkeergarage 7-2-2023 Zie opmerkingen gemeente Dordrecht
Gezondheidspark - Middenzone KO Begroting Ballast Nedam Development 03 Paalfundatie Nieuwe Parkeergarage 7-2-2023 Zie opmerkingen gemeente Dordrecht
Gezondheidspark - Middenzone KO Begroting Ballast Nedam Development 04 Corridor 7-2-2023 Zie opmerkingen gemeente Dordrecht
Gezondheidspark - Middenzone KO Begroting Ballast Nedam Development 05 Paalfundering Corridor 7-2-2023 Zie opmerkingen gemeente Dordrecht
Gezondheidspark - Middenzone KO Begroting Ballast Nedam Development 06 Gevels Parkeergarage 7-2-2023 Zie opmerkingen gemeente Dordrecht
Gezondheidspark - Middenzone KO Begroting Ballast Nedam Development 07 Installaties Parkeergarage 7-2-2023 Zie opmerkingen gemeente Dordrecht
Gezondheidspark - Middenzone KO Begroting Ballast Nedam Development 08 Frame panelen Parkeergarage 7-2-2023 Zie opmerkingen gemeente Dordrecht
Gezondheidspark - Middenzone KO Begroting Ballast Nedam Development 09 Entree Parkeergarage 7-2-2023 Zie opmerkingen gemeente Dordrecht
Gezondheidspark - Middenzone KO Begroting Ballast Nedam Development 10 Paalfundering Entree Parkeergarage 7-2-2023 Zie opmerkingen gemeente Dordrecht
Gezondheidspark - Middenzone KO Begroting Ballast Nedam Development 11 ABK Parkeergarage 15 maanden 7-2-2023 Zie opmerkingen gemeente Dordrecht
Gezondheidspark - Middenzone KO Begroting Ballast Nedam Development 12 Paalfundering Parkeergarage aanvulling 7-2-2023 Zie opmerkingen gemeente Dordrecht
Gezondheidspark - Middenzone KO Begroting Ballast Nedam Development 13 ABK Parkeergarage aanvulling 7-2-2023 Zie opmerkingen gemeente Dordrecht
Gezondheidspark - Middenzone KO Begroting Multical Opmerkingen / correcties op Bouwkosten BND 3-3-2023
Gezondheidspark - Middenzone KO Begroting Ballast Nedam Development Aanbieding - begroting BND Fietsenstalling 9-2-2022 Zie opmerkingen gemeente Dordrecht
Gezondheidspark - Middenzone KO Begroting Ballast Nedam Development Aanbiedingsbrief BND Fietsenstalling (zonder detailbegroting) 8-2-2023 Zie opmerkingen gemeente Dordrecht
Gezondheidspark - Middenzone KO Begroting Ballast Nedam Development Aanbieding - eindblad BND Fietsenstalling (zonder detailbegroting) 9-2-2023 Zie opmerkingen gemeente Dordrecht
Gezondheidspark - Middenzone KO Begroting Multical Begroting Multical Fietsestalling 13-1-2023

Project: Contract: Onderdeel: Partij: Betreft: Document: Datum: Goedgekeurd of vervolg nodig:

Gezondheidspark - Middenzone KO Bouwkudig Ballast Nedam Development Situatietekening DO-00-AD-1000 12-7-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Bouwkundig omschr Ballast Nedam Parking Technische Omschrijving Parkeergarage 12-5-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Bouwkundig omschr Ballast Nedam Parking Kleur- en materiaalstaat Parkeergarage 11-5-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Bouwkudig Ballast Nedam Development Plattegrond Niveau 00 (D.O.) DO-00-AD-3000 1-8-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Bouwkudig Ballast Nedam Development Plattegrond Niveau 1 (D.O.) DO-00-AD-3001 1-8-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Bouwkudig Ballast Nedam Development Plattegrond Niveau 2 (D.O.) DO-00-AD-3002 1-8-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Bouwkudig Ballast Nedam Development Plattegrond niveau 3 (D.O.) DO-00-AD-3003 1-8-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Bouwkudig Ballast Nedam Development Plattegrond Niveau 4 (D.O.) DO-00-AD-3004 1-8-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Bouwkudig Ballast Nedam Development Plattegrond Niveau 5 (D.O.) DO-00-AD-3005 1-8-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Bouwkudig Ballast Nedam Development Plattegrond Niveau 6 (D.O.) DO-00-AD-3006 4-7-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Bouwkudig Ballast Nedam Development Doorsnede A (D.O.) DO-00-AD-4001 12-7-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Bouwkudig Ballast Nedam Development Doorsnede B (D.O.) DO-00-AD-4002 12-7-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Bouwkudig Ballast Nedam Development Doo snede C (D.O.) DO-00-AD-4003 12-7-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Bouwkudig Ballast Nedam Development Noord West Gevel DO-00-AD-5001 12-7-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Bouwkudig Ballast Nedam Development Zuid West Gevel DO-00-AD-5002 12-7-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Bouwkudig Ballast Nedam Development Noord West Gevel DO-00-AD-5003 12-7-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Bouwkudig Ballast Nedam Development Zuid Oost Gevel DO-00-AD-5004 12-7-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Bouwkudig Ballast Nedam Development Details verdiepingen DO-00-AD-6100 - 6107 12-7-2022 Niet in ons bezit. Graag aanleveren.
Gezondheidspark - Middenzone KO Bouwkudig Ballast Nedam Development Hellingbaan DO-00-AD-7000 12-7-2022 Niet in ons bezit. Graag aanleveren.
Gezondheidspark - Middenzone KO Bouwkudig Ballast Nedam Development 3D DO-00-SD-9000 12-7-2022 Niet in ons bezit. Graag aanleveren.
Gezondheidspark - Middenzone KO Presentatie Presentatie Su pervisie t.b.v. welstandsadvies 30-6-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Presentatie Ballast Nedam Development Presentatie Geveldetails 12-7-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Bouwkudig Plattegronden Corridor 201T 6-5-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Bouwkudig Plattegronden Corridor 201T 12-7-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Bouwkudig Doorsneden Co ridor 203T 12-7-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Bouwkudig Details Corridor 250T 6-5-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Bouwkudig Details Corridor 250T 5-7-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Bouwkudig All Jobs Wayfinding Wayfinding Parkeergarage 22-8331 17-6-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Bouwkudig Plattegrond Entreegebouw 301T 6-5-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Bouwkudig Plattegrond Entreegebouw 302T 6-5-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Bouwkudig Plattegrond Entreegebouw 303T 6-5-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Bouwkudig Plattegrond Entreegebouw 304T 6-5-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Bouwkudig Plattegrond Entreegebouw 305T 6-5-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Bouwkudig Plattegrond Entreegebouw 306T 6-5-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Bouwkudig Doorsneden Entreegebouw 330 6-5-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Bouwkudig Geveltekening Entreegebouw 324 6-5-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Bouwkudig Geveltekening Entreegebouw 326 6-5-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Bouwkudig Geveltekening Entreegebouw 327 6-5-2022

Project: Contract: Onderdeel: Partij: Betreft: Document: Datum: Goedgekeurd of vervolg nodig:

Gezondheidspark - Middenzone KO Constructie Lankelma Sonderingsrapport 2.121.671 27-7-2021
Gezondheidspark - Middenzone KO Constructie Geotechnisch onderzoek fundering 02P018338-adv-01 29-4-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Constructie OrtaGeo Geotechnisch onderzoek fundering 11-3-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Constructie WSP Enginnering Constructie Palenplan DO-00-SD-2100 1-6-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Constructie WSP Enginnering Constructie Funderingsplan DO-00-SD-2200 1-6-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Constructie WSP Enginnering Constructie 1e Verdiepingsvloer DO-00-SD-3001 1-6-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Constructie WSP Enginnering Constructie 2e Verdiepingsvloer DO-00-SD-3002 1-6-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Constructie WSP Enginnering Constructie 3e Verdiepingsvloer DO-00-SD-3003 1-6-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Constructie WSP Enginnering Constructie Staal 3e verdieping DO-00-SD-3003s 1-6-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Constructie WSP Enginnering Constructie 4e Verdiepingsvloer DO-00-SD-3004 1-6-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Constructie WSP Enginnering Constructie 5e Verdiepingsvloer DO-00-SD-3005 1-6-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Constructie WSP Enginnering Constructie Dakvloer DO-00-SD-3006 1-6-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Constructie WSP Enginnering Constructie Doorsneden DO-00-SD-4000 1-6-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Constructie WSP Enginnering Constructie Gevels DO-00-SD-5000 1-6-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Constructie WSP Enginnering Constructie Details DO-00-SD-6100 1-6-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Constructie WSP Enginnering Constructie Hellingbaan DO-00-SD-7000 1-6-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Constructie WSP Enginnering Constructie 3D Parkeergarage DO-00-SD-7000 1-6-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Constructie WSP Enginnering Constructieve uitgangspunten 18-6-2021
Gezondheidspark - Middenzone KO Constructie Zonneveld Engineering Constructie palenplan Parkeergarage BA01 29-4-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Constructie Zonneveld Engineering Constructie Entreegebouw Kelder BA09c 29-4-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Constructie Zonneveld Engineering Constructie 1e Verdiepingsvloer BA99 29-4-2022

Project: Contract: Onderdeel: Partij: Betreft: Document: Datum: Goedgekeurd of vervolg nodig:

Gezondheidspark - Middenzone KO Rapportage Nieman Raadgevend Ingenieurs Bouwbesluittoets Parkeergarage 20210614.002 / 24366 27-7-2021
Gezondheidspark - Middenzone KO Rapportage Nieman Raadgevend Ingenieurs Rapport Brandveiligheidsconcept 20210614.002 / 24375 27-7-2021
Gezondheidspark - Middenzone KO Rapportage Onbekend Uitgangspunten (UPD) Parkeergarage 8-4-2022 Niet in ons bezit. Graag aanleveren.
Gezondheidspark - Middenzone KO Tekeningen B&M Gevels en doorsneden Bestaande Parkeergarage 22-3-2006
Gezondheidspark - Middenzone KO Tekeningen B&M Hellingbaan, Plattegronden en Doorsneden Bestaande Parkeergarage 22-3-2006
Gezondheidspark - Middenzone KO Tekeningen B&M Plattegronden onderste deel Bestaande Parkeergarage 22-3-2006
Gezondheidspark - Middenzone KO Tekeningen B&M Plattegronden bovenste deel Bestaande Parkeergarage 22-3-2006
Gezondheidspark - Middenzone KO Tekeningen B&M Situatietekening Bestaande Parkeergarage 22-3-2006
Gezondheidspark - Middenzone KO Rapportage Dordrecht Research Verkennend Bodemonderzoek 11-12-2018
Gezondheidspark - Middenzone KO Rapportage Dordrecht Research Aanvullend Verkennend Bodemonderzoek 31-5-2021
Gezondheidspark - Middenzone KO B ief OZHZ Brief bij Verkennend Bodemonderzoek 11-12-2018
Gezondheidspark - Middenzone KO Logboek Ballast Nedam Development Informatie Logboek DD 29-4-2021
Gezondheidspark - Middenzone KO Omschrijving Ballast Nedam Development Werkzaamheden Bestaande Parkeergarage 29-6-2021
Gezondheidspark - Middenzone KO Rapportage Nieman Raadgevend Ingenieurs Bouwbesluittoets Parkeergarage 17-7-2021
Gezondheidspark - Middenzone KO Rapportage Nieman Raadgevend Ingenieurs Rapport Brandveiligheidsconcept 17-7-2021
Gezondheidspark - Middenzone KO Rapportage LBP Onderzoek Stikstofdepositie Parkeergarage 31-3-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Rapportage IBD Watertoets 19-4-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Rapportage Natuur Wetenschappelijk Centrum Quick Scan Flora en Fauna 26-7-2022

Project: Contract: Onderdeel: Partij: Betreft: Document: Datum: Goedgekeurd of vervolg nodig:

Gezondheidspark - Middenzone KO Bouwplaats Ballast Nedam West BLVC plan bouwplaats 22-7-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Bouwplaats Ballast Nedam West Veiligheidsdzones bouwplaats 1-10-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Bouwplaats Ballast Nedam West Fasering bouwplaats 28-6-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Bouwplaats Ballast Nedam West Bouwplaatsinrichtingstekening 22-7-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Bouwplaats Royal Haskoning Geluidsonderzoek Heigeluid 10-5-2022

Project: Contract: Onderdeel: Partij: Betreft: Document: Datum: Goedgekeurd of vervolg nodig:

Gezondheidspark - Middenzone KO Programma Ballast Nedam Parking Programma van Eisen Fietsenstalling 4-2-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Programma Doorsnede Fietsenstalling 331 331 6-5-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Programma Doo snede Fietsenstalling 332 332 6-5-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Programma Doorsnede Fietsenstalling 333 333 6-5-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Programma Royal Haskoning Brandveiligheidsrapport 29-4-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Programma Traject Nutsaansluitingen 21-4-2022
Gezondheidspark - Middenzone KO Programma Ballast Nedam West Termijnstaat Fietsenstalling 10-2-2023
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Noot
In dit document zijn gedeeltes onleesbaar gemaakt
op grond van artikel 5 van de Wet open overheid:

• Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (naam)

• Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (handschrift)


